Turvallisuuden hallinta linjasaneerauksessa by Hokkanen, Janne
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TURVALLISUUDEN HALLINTA 
LINJASANEERAUKSESSA 
 
 
 
Janne Hokkanen 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Marraskuu/ 2011 
 
 
Rakennustekniikka 
Tekniikan ja liikenteen ala 
    
    
 
 
Tekijä(t)  
HOKKANEN, Janne 
Julkaisun laji  
Opinnäytetyö 
Päivämäärä 
1.11.2011 
Sivumäärä  
65 
Julkaisun kieli  
Suomi 
Luottamuksellisuus 
 
(   )  saakka 
Verkkojulkaisulupa 
myönnetty 
( X ) 
Työn nimi  
TURVALLISUUDEN HALLINTA LINJASANEERAUKSESSA 
 
Koulutusohjelma  
RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 
 
Työn ohjaaja(t)  
KONTTINEN, Jukka 
 
Toimeksiantaja(t)   
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 
 
Työn tilaajana oli Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun 
vastuualue. Tavoitteena oli tuottaa selkeä malli siihen, kuinka eri osapuolien tulisi 
toimia linjasaneerauskohteessa, jotta turvallisuuden hallinta on onnistunutta heti 
alusta alkaen. Tavoitteena oli myös opastaa linjasaneerauskohteiden toimijoita 
vastuiden ja velvoitteiden osalta lainsäädännön tarkoittamiin tehtäväjakoihin. 
 
Työssä käsitellään linjasaneerauskohteen turvallisuuden hallintaa 
linjasaneerauksessa pääasiassa taloyhtiön, rakennuttajakonsultin sekä kohteeseen 
päätoteuttajaksi valitun rakennusliikkeen kannalta. 
 
Lainsäädännöllisenä perustana on työturvallisuuslaki ja sen nojalla säädetyt 
alempiasteiset rakennusalan työturvallisuutta käsittelevät säädökset. Työssä 
käsitellään osittain myös paloturvallisuuslainsäädännön sekä rakentamista 
muutoin ohjaavan lainsäädännön antamia velvoitteita linjasaneerauskohteiden 
toimijoille. 
 
Työstä saatava hyöty on suurimmillaan ns. kertarakennuttajana toimiville 
taloyhtiöille, isännöitsijöille ja mahdollisesti linjasaneeraustöiden osalta 
kokemattomina toimiville rakennuttajakonsulteille sekä urakoitsijoille, joilla ei ole 
tietoa tai kokemusta työturvallisuuteen vaikuttavasta lainsäädännöstä tai 
toimintatavoista. 
 
 
 Avainsanat (asiasanat)  
 
Työturvallisuus, turvallisuuden hallinta, kertarakennuttaja, päätoteuttaja 
Muut tiedot  
 
 
 
      
       
       
 
Author(s) 
HOKKANEN, Janne 
Type of publication 
Bachelor´s  Thesis 
 
 
Date 
01.11.2011 
Pages  
65 
Language 
Finnish 
Confidential 
 
(  ) Until  
Permission for web 
publication 
( X ) 
Title 
SECURITY MANAGEMENT IN PIPE REPAIR  
 
 Degree Programme 
CIVIL ENGINEERING 
Tutor(s) 
KONTTINEN, Jukka 
 
Assigned by 
Regional State Administrative Agency for Western and Inland Finland, occupational health and 
safety remit 
Abstract 
This study was assigned by Regional State Administrative Agency for Western and Inland Finland, 
occupational health and safety remit. The priority of this study was to produce untroubled example 
for the action of various sides in a pipe repair, so that security management would be successful 
right from the beginning. An additional priority was to guide every operator in a pipe repair worksite 
how to work   and how to share responsibilities and commitments according to lawful form. 
 
This work discusses pipe repair security management in pipe repair construction sites , focusing on  
housing company, constructor consultation and the company chosen to be the main contractor. 
 
The legislative basis of the study is Occupational Safety and Health Act and its decrees on 
subordinate building branch safety at work, which are the basis for Occupational Safety and Health 
Act. This work additionally discusses fire safety legislation and other legislations in construction, 
which also are given responsibilities for pipe repair worksites and operators in pipe repair worksite. 
 
 This thesis mainly benefits instance constructors, housing companies, and deputy landlords and 
possibly constructor’s consultants and building contractors, who have no knowledge or experience 
of safety at work legislation or procedures. 
 
Keywords 
Safety at work, security management, instance constructor, main contractor 
 
 Miscellaneous 
 
 
 
1 
 
 
SISÄLTÖ 
 
SISÄLTÖ .......................................................................................................... 1 
1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT ............................................................................ 4 
1.1 Työn taustoja ....................................................................................... 4 
1.2 Työturvallisuus rakentamisessa .......................................................... 5 
1.3 Opinnäytetyön tavoitteet ja saatava hyöty ........................................... 8 
2 TYÖTURVALLISUUDEN LAINSÄÄDÄNTÖ JA SOPIMUKSET .............. 9 
2.1 Vastuut ja sopimukset ......................................................................... 9 
2.2 Rakennustyömaan toimijat ................................................................ 10 
2.2.1 Työturvallisuuslainsäädännön mukaiset toimijat ......................... 10 
2.2.2 Rakennuttaja ............................................................................... 10 
2.2.3 Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori .................................... 11 
2.2.4 Suunnittelijat ............................................................................... 12 
2.2.5 Päätoteuttaja ............................................................................... 13 
2.2.6 Itsenäinen työnsuorittaja ............................................................. 13 
2.2.7 Työnantajana toimiva urakoitsija ................................................. 13 
2.3 Rakentamisen työturvallisuuslainsäädäntö ....................................... 14 
2.3.1 Yleistä työturvallisuuslainsäädännöstä ....................................... 14 
2.3.2 Työturvallisuuslaki (738/2002) .................................................... 15 
2.3.3 Vna rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 ............................. 18 
3 RAKENNUSTYÖMAAN PÄÄTOIMIJOITTEN VASTUUT ...................... 22 
3.1 Vna 205/2009 rakennuttajan vastuut ja velvoitteet ............................ 22 
3.1.1 Rakennuttajan keskeiset työturvallisuustehtävät ........................ 23 
3.1.2 Rakennuttajan turvallisuussäännöissä ja menettelyohjeissa 
esitettävät asiat ....................................................................................... 24 
3.1.3 Asbesti ........................................................................................ 26 
3.1.4 Kivihiilipiki ................................................................................... 28 
3.1.5 Rakennuttajan turvallisuusasiakirja ja suunnittelutoimeksiannot. 29 
3.1.6 Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori .................................... 30 
3.1.7 Vna 205/2009 suunnittelijan vastuut ja velvoitteet ...................... 31 
3.2 Vna 205/2009 päätoteuttajan vastuut ................................................ 33 
2 
 
 
3.2.1 Päätoteuttajan vastuut riskien selvittämisessä............................ 33 
3.2.2 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu ...................................... 34 
3.2.3 Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu .............................. 35 
3.2.4 Rakennustyömaan johto ............................................................. 36 
3.2.5 Päätoteuttajan antama perehdytys työmaan olosuhteisiin ja 
sääntöihin ................................................................................................ 36 
3.2.6 Päätoteuttajan vastuu työmaalla toimivien kirjaamisesta ............ 37 
3.2.7 Koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuus ........... 38 
3.2.8 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta .... 39 
3.2.9 Työmaan yleisen turvallisuuden huomioiminen osana toimivaa 
työmaasuunnittelua ................................................................................. 39 
4 PALOTURVALLISUUS JA YLEINEN TURVALLISUUS ........................ 40 
4.1 Usean lainsäädännön asettamat vaatimukset ................................... 40 
4.2 Maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen velvoitteet 
turvallisuuteen ............................................................................................. 41 
4.3 Linjasaneeraustyön luvanvaraisuus ja rakennusvalvontaviranomaisen 
valvonta ...................................................................................................... 42 
4.4 Päätoimijoitten vastuut paloturvallisuuden osalta .............................. 43 
4.5 Riskit paloturvallisuudessa linjasaneerauskohteissa ......................... 44 
4.5.1 Vakuutusyhtiöitten ohjeistukset ja vaatimukset ........................... 45 
4.5.2 Rakennustyön aikainen pelastussuunnitelma ............................. 47 
4.5.3 Yhteistyö paloviranomaisen kanssa ............................................ 48 
4.6 Yleinen turvallisuus ........................................................................... 48 
5 LINJASANEERAUSTYÖMAIDEN TURVALLISUUDEN HALLINTA 
KÄYTÄNNÖSSÄ ............................................................................................ 49 
5.1 Rakennuttaja ja turvallisuuskoordinaattori ......................................... 49 
5.2 Parantamisen varaa rakennuttajien ja turvallisuuskoordinaattorien 
toiminnassa ................................................................................................. 50 
5.3 Päätoteuttaja ..................................................................................... 52 
5.4 Parantamisen varaa päätoteuttajien toiminnassa .............................. 53 
5.5 Työkaluja turvallisuuden hallintaan.................................................... 54 
6 POHDINTA ............................................................................................. 56 
6.1 Tilanne työsuojelutarkastajan näkökulmasta ..................................... 56 
6.2 Opinnäytetyön merkitys ..................................................................... 57 
LÄHTEET ....................................................................................................... 58 
3 
 
 
LIITE 1, Linjasaneeraustyömaan turvallisuussuunnittelu ............................ 60 
LIITE 2, Asbestipurkutyön aloitus ja luovutus ............................................. 61 
LIITE 3, Linjasaneeraustyömaan perehdytys .............................................. 62 
LIITE 4, Linjasaneeraustyömaan henkilöluettelo ........................................ 63 
LIITE 5, Linjasaneeraustyömaan kunnossapitotarkastus ............................ 64 
LIITE 6, Viikon tai työvaiheen loppumisen tarkastus ................................... 65 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
1.1 Työn taustoja 
Toimin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen 
tarkastajana, jossa vastuualueinani ovat rakentamisen tarkastustoiminta ja 
tapaturmatutkinta. Rakentamisen työturvallisuutta säätelevä asetus muuttui 
kesäkuussa 2009, josta alkaen rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteista vas-
taavaksi henkilöksi on nimitettävä turvallisuuskoordinaattori. Rakennusalan 
työturvallisuutta valvovan viranomaisen näkökannasta muutos antoi rakennut-
tamisen työturvallisuudesta vastaavalle henkilölle kasvot rikosoikeudellisen 
vastuun kantajana. Linjasaneerauksissa rakennuttamisen onnistuminen turval-
lisuuden osalta on suuressa roolissa, koska usein työntekijöiden lisäksi myös 
asukkaat joutuvat suoraan rakentamisen vaikutusten piiriin. Turvallisuuteen 
vaikuttavien kohdetietojen siirtäminen suunnitteluun ja urakoitsijoille sekä käy-
tännön työolosuhteiden valvonta, ovat rakennuttajan onnistumisen kannalta 
avainasemassa. 
 
Opinnäytetyö käsittelee asuinkerrostalon linjasaneerausta niin taloyhtiön kuin 
rakennuttajakonsultin sekä kohteeseen päätoteuttajaksi valitun rakennusliik-
keen kannalta. Vaikka hanketta käsitellään pääasiassa työturvallisuuden nä-
kökulmasta, on työssä otettu huomioon myös muu rakentamista ohjaava lain-
säädäntö. Kun tarkastellaan turvallisuutta kokonaisvaltaisesti, linjasaneerauk-
sissa yhdistyy usean eri viranomaisen valvoma lainsäädäntö käytännön tasol-
la samoihin tavoitteisiin sekä työn tilaajan että rakennusurakassa päätoteutta-
jana toimivan yrityksen osalta.  
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1.2 Työturvallisuus rakentamisessa 
 
Viime vuosien uutisoinnissa rakentamisen osalta ovat usein olleet esillä sanat 
korjausvelka sekä kansallisuusvaranto. Näitä uutisointeja yhdistää huoli kiin-
teistökannan nopeasta rapistumisesta, koska rakennusten korjausvelka on 
nopeasti lisääntymässä. Vaikka 85 % Suomen rakennuskannasta on valmis-
tunut vasta vuoden 1950 jälkeen, sisältää kerrostaloasuntokantamme run-
saasti kohteita, joissa linjasaneerausten osalta alkaa olla jo kiire. Linjasanee-
rauskohteiden runsauteen vaikuttaa 60-luvun ja 70-luvun rakentamisen huono 
laatu, koska osa kyseisenä aikakautena rakennetuista kerrostaloista, on 
suunniteltu 30 vuoden käyttöiälle tai kyseisenä aikakautena käytetyt materiaa-
lit eivät ole kestäneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Omalta osaltaan 
asunto-osakeyhtiöitten linjasaneerauksia vauhdittaa hiljattain voimaan tullut 
uusi asunto-osakeyhtiölaki, jossa asunto-osakeyhtiöitä velvoitetaan arvioi-
maan kiinteistön kunto säännönmukaisin tarkastuksin. Rakennusalalla arvioi-
daan, että linjasaneeraukset moninkertaistuvat lähivuosina. (Rakennetun 
omaisuuden tila 2011). 
 
Rakentaminen on vaarallisimpia toimialoja. Rakentamisen toimialoilla sattuu 
keskimäärin yli 15 % kaikista Suomessa sattuvista työpaikkatapaturmista ja 
rakentamisen ammattitauteja on keskimäärin 10 % kaikkien toimialojen am-
mattitaudeista Suomessa. Rakentamisessa tapaturmat ovat seurauksiltaan 
useimmiten vakavia. Kuolemaan johtavien vakavien työtapaturmien aiheuttaji-
na ovat usein olleet puutteet rakennushankkeen suunnittelussa, valmistelussa 
ja suunnitelmien toteutuksessa. Yhteisen rakennustyömaan tapaturmatekijöis-
sä korostuvat erityisesti tiedonkulku ja tiedottaminen sekä eri toimintojen ja 
työvaiheiden yhteensovittaminen. Tapaturmien ennaltaehkäisyssä on tärkeää 
rakennuttajan ja päätoteuttajan kokemus ja ammattitaito sekä oikeiden riskite-
kijöiden huomioon ottaminen kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Linjasaneerausta suunnitteleva asunto-osakeyhtiö ei ole helpon tehtävän 
edessä. Vaikka rakennuttamisen osalta haluttaisiin pitää mahdollisimman pal-
jon asioita omissa käsissä, hyvän lopputuloksen saavuttaminen on hankalaa 
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asunto-osakeyhtiön omatoimisessa rakennuttamisessa. Turvallisuuden hallin-
nan kannalta epäonnistumisen mahdollisuus on suuri myös kokemattomien 
rakennuttajakonsulttien tai rakennuttamisen ja rakentamisen osalta kokemat-
tomien isännöitsijöiden kanssa toimittaessa. Eikä hyväkään suunnittelu pelas-
ta, jos kohdetta urakoi linjasaneerausten sekä päätoteuttajavastuiden osalta 
kokematon yritys, jonka asenne ja tietous rakennustyötä ohjaavasta ja velvoit-
tavasta lainsäädännöstä on lähes olematonta. Turvallisuuden hyvän hallinnan 
kannalta onkin tärkeää, että niin suunnittelussa, rakennuttamisessa kuin ura-
koissa käytetään riittävän kokeneita ja viranomaismääräykset tuntevia toimijoi-
ta. Työturvallisuuslainsäädännön perusajatuksena on, että vastuulliset työnan-
tajat, oli roolina mikä tahansa, tuntevat lainsäädännön velvoitteet, jolloin ra-
kennustyöstä ei aiheudu vaaraa siellä työskentelevillä eikä muillekaan työn 
vaikutuspiiriin joutuville. Koska kaikkien rakentamisen viranomaisten resurssit 
ovat rajalliset, turvallisuuteen liittyvää viranomaisvalvontaa suoritetaankin 
useassa kohteessa vasta sitten, kun työmaan järjestelyissä jokin asia on epä-
onnistunut niin pahasti, että joku kohteen toimijoista tai työn vaikutuspiiriin jou-
tuvista käyttäjistä ottaa yhteyttä viranomaisiin.  
 
 
Rakentaminen ja asuminen samanaikaisesti lisäävät riskejä. 
 
Tehtäessä korjausrakentamista jo ikääntyneissä rakennuksissa, on turvalli-
suuden hallinta teknisesti hankalaa ja osaamista vaativaa. Vaatimustasoa 
nostaa huomattavasti, kun rakentamisen yhteydessä asutaan samanaikaises-
ti. Työturvallisuuden lisäksi paloturvallisuus ja siitä huolehtiminen muotoutuvat 
suureen rooliin. Eri ohjeista ja asian vakavuuden tiedostamisesta huolimatta, 
linjasaneerauksissa on suuria puutteita paloturvallisuuden osalta, mikä asuk-
kaiden lisäksi vaarantaa myös työmaalla työskentelevät. Paloturvallisuuslain 
ja asetuksen mukaan vähintään kolmen asuinhuoneiston taloyhtiöissä vaadit-
tavaa kirjallista pelastussuunnitelmaa ei vaadita täydennettäväksi tai erillisiä 
työmaa-aikaisia pelastussuunnitelmia ei laadita, vaikka linjasaneeraustyö ai-
heuttaa huomattavan henkilö- sekä omaisuusriskin. Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta (205/2009, 3 §) edellyttää, että  
rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan 
ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdit-
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tava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ei-
kä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille (A 26.3.2009/205). 
 
Nämä lainsäädännön vaatimukset huomioon ottaen, työnaikaisten palo- ja 
pelastussuunnitelmien tulisi olla pakollisia kaikissa linjasaneerauskohteissa, 
joissa rakennustöiden aikana myös asutaan.     
 
Rakentaminen ja asuminen samanaikaisesti lisää merkittävästi tarvetta hallita 
yksittäisiä työvaiheita sekä koko työmaan turvallisuutta kokonaisuutena, jossa 
on huomioitu asumisen ja rakentamisen yhteensovittaminen muuttuvissa olo-
suhteissa. Jokainen työvaihe tulisi pystyä suunnittelemaan siten, että kulku- ja 
poistumistiet säilyvät turvallisina, vaarallisia koneita ja laitteita ei ole esillä ja 
läpimenoaukot eivät muodosta vaaraa rakentamisen työaikojen ulkopuolella-
kaan. 
 
Työturvallisuuslaki määrittää pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnanta-
jan velvollisuuksista yhteisellä työpaikalla. Mikäli rakennuttaja ei ole nimennyt 
yhteiselle työpaikalle päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja päätoteuttajalle sää-
detyistä velvollisuuksista.   
 
Linjasaneerausta suunniteltaessa, tulisikin heti alkuvaiheessa olla selvillä 
mahdollinen asumisen ja rakentamisen päällekkäisyys. Mikäli kohteessa asu-
taan ja rakennetaan samanaikaisesti, on erityisesti huomioitava kaikkien toimi-
joiden vastuut ja velvollisuudet. Erityistä huomiota tulisi osoittaa kohteen 
suunnitteluun sekä työmaan ohjaukseen ja valvontaan. Hyvät alkuasetelmat 
suunnittelun osalta edellyttää riittävästi rakenteiden ja haitta-aineiden kartoi-
tusta. Lisäksi rakennuttajan tulee varata riittävästi resursseja kohteen valvon-
taan.  
 
Eri viranomaisten valvonnan osalta haaste on jo nyt suuri, mutta arviot tule-
vaisuuden korjausrakentamisen tarpeesta tulevat aiheuttamaan melkoisen 
resurssitarpeen kaikelle valvonnalle. 
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1.3 Opinnäytetyön tavoitteet ja saatava hyöty 
 
Opinnäytetyöni tilaaja on työnantajani Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
rasto, työsuojelun vastuualue. Tavoitteena työn osalta on tuottaa materiaalia 
siihen, kuinka eri osapuolien tulisi toimia lainsäädäntöä noudattaen linjasanee-
rauskohteessa, jotta turvallisuuden hallinta on onnistunutta heti alusta alkaen. 
Tavoitteena on myös opastaa linjasaneerauskohteiden toimijoita vastuiden ja 
velvoitteiden osalta lainsäädännön tarkoittamiin tehtäväjakoihin. Opinnäytetyö 
perustuu pääosin rakentamista säätelevään työturvallisuuslainsäädäntöön, 
jonka lisäksi työ sivuaa osittain rakennustyömaata velvoittavaa muuta lain-
säädäntöä, kuten Maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999), maankäyttö- ja 
rakennusasetusta (895/1999), Pelastuslakia (379/2011) ja Valtioneuvoston 
asetusta pelastustoimesta (787/2003).  
 
Työstä saavutettava hyöty on suurimmillaan ns. kertarakennuttajana toimiville 
taloyhtiöille, isännöitsijöille ja mahdollisesti linjasaneeraustöitä tarjoaville ura-
koitsijoille, joilla ei ole tietoa tai kokemusta turvallisuuteen vaikuttavasta lain-
säädännöstä tai toimintatavoista.  
 
Tämä työ sisältää useita lainsäädännöstä tai alan ohjeistuksista lainattuja luet-
teloita. Kyseiset materiaalit on tarkoituksella jätetty luettelomaisiksi, tai muo-
kattu luettelomaisiksi, koska työn tarkoituksena on toimia alan toimijoille pe-
rehdyttämisaineistona lainsäädännön ja lainsäädännön perusteella tehtyjen 
ohjeiden sisältöön. 
 
Työn ohessa syntyy myös linjasaneerauskohteen valvontaa ja seurantaa hel-
pottavaa materiaalia. Lomakkeiden tarkoituksena on toimia työkaluna turvalli-
suuden hallinnassa linjasaneerauskohteiden kaikkien osapuolien hyödynnet-
tävänä, niin rakennuttamisessa, suunnittelussa kuin toteutuksessa.  
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2 TYÖTURVALLISUUDEN LAINSÄÄDÄNTÖ JA 
SOPIMUKSET 
2.1 Vastuut ja sopimukset 
  
Rakennushankkeessa on useita toisiinsa sopimusteknisesti ja lainsäädännön  
kautta sidoksissa olevia toimijoita. Rakennushankkeessa eri osapuolien vas-
tuut ja velvollisuudet turvallisuuden osalta määräytyvät lainsäädännön ja teh-
tyjen sopimusten perusteella. Kaikkia toimijoita velvoittaa työturvallisuuden 
osalta niin työturvallisuuslaki (738/2002) kuin tarkempia määräyksiä antava 
valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Kaikkien 
osapuolien kannalta on tärkeää, että sopimukset on laadittu sisällöltään sel-
keiksi ja yksiselitteisiksi. Turvallisuuden hallinta rakennuttamisen osalta on 
hankalaa, mikäli rakennuttamisesta tehdyt sopimukset eivät vastaa työturvalli-
suus ja muun lainsäädännön vaatimuksia sekä konsulttitoiminnan (KSE 1995) 
yleisiä sopimusehtoja ja todellisia olosuhteita. Käytännön rakentaminen on 
myös hankalaa, mikäli urakka-asiakirjat eivät vastaa työturvallisuus ja muun 
lainsäädännön vaatimuksia tai rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 
1998) eikä kohteen todellisia olosuhteita.  
 
Puutteet sopimusten ja muiden urakka-asiakirjojen sisällössä johtavat helposti 
ongelmiin ilman tapaturma tai muita ongelmatilanteita, joita etenkin kiinteistös-
tä löytyvien haitta-aineiden, kuten asbestin, osalta on odotettavissa ilman sel-
keitä selvityksiä ja urakka-asiakirjoja.  Turvallinen ja toimiva rakennustyömaa 
edellyttää, että kaikki toimijat ovat ammattitaitoisia ja tuntevat työturvallisuu-
den lainsäädännön sekä sopimustekniikan. 
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2.2 Rakennustyömaan toimijat 
 
2.2.1 Työturvallisuuslainsäädännön mukaiset toimijat 
 
Tässä opinnäytetyössä on käytössä samat määritelmät eri toimijoista kuin Val-
tioneuvoston asetuksessa (205/2009) 2 §. Näitä termejä ovat: 
 
• yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla tehdään 
Vna 205/2009:n 1 §:ssä tarkoitettua työtä ja jolla samanaikaisesti tai 
peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan 
työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja; 
• rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushank-
keeseen tai muu taho, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta  
• turvallisuuskoordinaattorilla tarkoitetaan rakennuttajan rakennus-
hankkeeseen nimeämää tehtävistään vastuullista edustajaa, joka huo-
lehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista; 
• päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa 
tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka sellaisen 
puuttuessa rakennuttajaa itseään; 
• itsenäisellä työnsuorittajalla tarkoitetaan urakkaa, aliurakkaa, han-
kintaa tai muuta sellaista työsuoritusta tarkoittavan muun sopimuksen 
kuin työsopimuksen perusteella työtä tekevää, jolla ei kyseessä oleval-
la työmaalla ole palveluksessaan työntekijöitä 
(A 26.3.2009/205) 
 
2.2.2 Rakennuttaja  
 
Rakennuttaja on se henkilö tai organisaatio, jonka toimeksiannosta rakennus-
työ toteutetaan ja joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta.  Rakennuttaja voi 
olla organisaatio tai henkilö, joka ryhtyy rakennushankkeeseen. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä tilaaja/ rakennuttaja voi siirtämään sopimuksilla tehtä-
vänsä ja ainakin osittain toimivaltansa rakennuttajakonsultille. Mikäli kohtees-
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sa ei ole selvästi osoitettavissa rakennuttajaa, velvoitteista huolehtii rakennus-
työn tilaaja (A 26.3.2009/205). 
 
Rakennuttaja antaa työturvallisuuteen liittyviä tehtäviä erityisasiantuntijoille, 
suunnittelijoille, päätoteuttajalle, valvojille ja urakoitsijoille. Rakennuttaja myös 
kirjaa suunnittelijoilta vaadittavat toimenpiteet ja tavoitteet suunnittelijoille an-
netuissa toimeksiannoissa. Tarvittaessa rakennuttaja pyytää suunnittelijoilta 
lisäselvityksiä työturvallisuuteen liittyvistä asioista (Lainsäädäntömuistio. 
2009.). 
 
Rakennuttaja tai tilaaja voi antaa tai siirtää sopimuksilla rakennuttamisen teh-
tävät rakennuttajakonsultille. Työturvallisuusvastuiden osalta on huomioitava, 
että vaikka sopimuksessa käytännön tason rakennuttamistehtävät kaikkinensa 
on siirretty konsultille, säilyy rakennuttajalla tai tilaajalla edelleen lainsäädän-
nöllinen vastuu antamistaan asioista. Ongelmatapausten yhteydessä voidaan 
arvioida esimerkiksi sitä, mitkä olivat rakennuttajakonsultin tosiasialliset toimi-
valtuudet tai mahdollisuudet ylipäätään toimia siten, että rakennuttajan työtur-
vallisuusvelvoitteet olisivat tulleet täytetyksi (Hietavirta, J., Niskanen, T., Patri-
kainen, H., Päivärinta, K. 2009.). 
 
2.2.3 Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori 
 
Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen vastuullinen 
turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin on oltava hankkeen 
vaativuutta vastaava pätevä henkilö. Turvallisuuskoordinaattorille ei ole lain-
säädännössä erikseen vaadittu koulutuksellista pätevyyttä. 
 
Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on ky-
seessä oleva kohde huomioiden riittävä pätevyys, riittävät toimivaltuudet sekä 
muutoinkin riittävät edellytykset huolehtia turvallisuuskoordinaattorille anne-
tuista tehtävistä. Työturvallisuuden onnistumiseksi annettujen toimeksiantojen 
ja ohjeiden on oltava selkeitä ja kohteen vaatimustason mukaisia. Turvalli-
suuskoordinaattorin pätevyyttä tai koulutusta määrittävät ensisijaisesti lain-
säädännössä edellytetyt tehtävät, joista turvallisuus-koordinaattorin on pystyt-
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tävä suoriutumaan niin asiakirjojen ja sopimusten laadinnan osalta, kuin käy-
tännön rakentamiseen liittyvien tehtävien osalta. 
 
Rakennushankkeeseen nimetty turvallisuuskoordinaattori voi vaihtua hank-
keen aikana. Tällöin rakennuttajan on huolehdittava tietojen ja toimivaltuuksi-
en siirtymisestä turvallisuuskoordinaattorilta toiselle (Lainsäädäntömuistio. 
2009.). 
 
2.2.4 Suunnittelijat 
Lainsäädännössä suunnittelulla tarkoitetaan kohteen varsinaisia suunnittelu-
tehtäviä tekeviä tahoja, eikä kohteen työvaihekohtaista suunnittelua.  Suunnit-
telun osalta käytännössä suurin painoarvo työturvallisuuden osalta on raken-
nesuunnittelijoilla. Kohteesta riippuen myös talotekniikan suunnittelijan rooli 
kohteen työturvallisuuden hallinnassa voi kasvaa merkittävään tasolle. 
 
Ammattitaitoisella suunnittelijalla tulee olla kyky ja taito ottaa omissa suunni-
telmissaan huomioon myös työturvallisuus. Rakennuttajan antamat lähtötie-
dot, ohjeet ja vaatimukset ovat lähtökohtana suunnittelijoille turvallisuuden 
huomioimiseksi jokaisen suunnitelman osana. 
 
Rakennesuunnittelun työturvallisuustehtävät eivät välttämättä sisälly rakenne-
suunnittelun tehtäväluetteloon ja osa niistä on luonteeltaan harkinnanvaraisia 
lisätehtäviä. Muiden kuin lain ja asetusten määrittelemien tehtävien sisällyttä-
minen toimeksiantoon on varmistettava kohdekohtaisella sopimuksella (SKOL 
Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät. 2010).  
 
Rakennesuunnittelijan velvoitteet hankkeen työturvallisuuden toteuttamisessa 
kohdistuvat seuraaviin toimintoihin: 
• rakennesuunnitelmat 
• työselostukset ja asiakirjat 
• hankkeen erityispiirteiden tunnistaminen 
• toiminta työmaalla 
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2.2.5 Päätoteuttaja 
 
Jokaisella rakennushankkeella täytyy olla päätoteuttajavastuullinen toimija. 
Rakennuttajan täytyy nimetä työmaalle päätoteuttaja tai muutoin rakennuttaja 
vastaa myös päätoteuttajalle säädetyistä velvoitteista. Päätoteuttajan tehtä-
vään voidaan nimetä myös muu toimija kuin pääurakoitsija, jolloin nimeäminen 
on tehtävä erikseen YSE 1998 4 §:n mukaisesti työmaan johtovelvollisuuksis-
ta vastaavaksi toimijaksi. Päätoteuttajaksi valittu yritys tai muu taho toimii 
työmaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävänä työnantajana. Rakennutta-
jan tulee varmistua, että nimetyllä päätoteuttajalla on tosiasialliset toiminta-
mahdollisuudet toimia ja vastata päätoteuttajalta vaadituista tehtävistä ja vas-
tuista (Hietavirta, J., Niskanen, T., Patrikainen, H., Päivärinta, K. 2009.). 
 
Päätoteuttajaksi valitulla työnantajalla tai muulla taholla on oltava riittävä tieto 
ja kokemus turvallisuuden hallinnasta niin lainsäädännöllisesti kuin käytännön 
tasolla. 
 
2.2.6 Itsenäinen työnsuorittaja 
Itsenäinen työnsuorittaja tarkoittaa rakennustyömaalla, joka on yhteinen työ-
paikka, toimivaa itsenäistä urakoitsijaa. Itsenäinen työnsuorittaja tekee raken-
nushankkeessa urakkaa, aliurakkaa, tuoteosakauppaa tai muuta sellaista työ-
suoritusta urakka- tai muun sopimuksen perusteella. Itsenäisellä työnsuoritta-
jalla ei ole kyseessä olevassa työkohteessa palveluksessaan työntekijöitä. 
Itsenäisellä työnsuorittajalla on vastuu omien töidensä vaikutuksesta muiden 
työmaalla toimivien turvallisuuteen. (Hietavirta, J., Niskanen, T., Patrikainen, 
H., Päivärinta, K. 2009.). 
 
2.2.7 Työnantajana toimiva urakoitsija 
Yhteisellä työpaikalla urakka-sopimuksensa mukaisesti toimiva aliurakoitsija 
tai sivu-urakoitsija, joka toimii työmaalla työnantajaroolissa, on velvollinen 
noudattamaan työmaan pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan 
ohjeita ja määräyksiä. Työnantajana toimiva urakoitsija tekee rakennushank-
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keessa urakkaa, aliurakkaa, tuoteosakauppaa tai muuta sellaista työsuoritusta 
urakka- tai muun sopimuksen perusteella.  
 
Päätoteuttajavastuullisen työnantajan ohjeiden ja määräysten lisäksi, on työn-
antajaroolissa toimivalla urakoitsijalla työturvallisuuslainsäädännön mukainen 
vastuu omien työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä vas-
tuu omien töidensä vaikutuksesta muiden työmaalla toimivien turvallisuuteen 
(L 23.8.2003/738). 
 
2.3 Rakentamisen työturvallisuuslainsäädäntö 
 
2.3.1 Yleistä työturvallisuuslainsäädännöstä 
 
Rakentamisen työturvallisuutta ohjataan lainsäädännöllisesti direktiiveistä al-
kaen.  EU direktiivi 92/57/ETY ”turvallisuutta ja terveyttä koskevien vähim-
mäisvaatimusten täytäntöönpano tilapäisillä ja liikkuvilla rakennustyömailla” 
antaa rakentamisen työturvallisuuden lainsäädännölliseen ohjaukseen puit-
teet, jonka osalta on toimeenpantu muutoksia, jotka näkyvät 1.6.2009 voi-
maan astuneessa asetuksessa, (205/2009) Valtioneuvoston asetus rakennus-
työn turvallisuudesta. Asetus on annettu 2003 vuoden alussa voimaan tulleen 
työturvallisuuslain (738/2002) nojalla.  
 
Työntekoa ja työpaikkoja yleisesti koskevat säädökset koskevat myös raken-
tamista. Tässä yhteydessä tätä varsin runsaslukuista säädöspakettia ei voi 
kohtuudella käsitellä. On kuitenkin todettava, että jokaisen rakennusalalla toi-
mivan työnantajan tai päätoteuttajan on tiedostettava, että vastuut ja velvoit-
teet näiden säädösten noudattamisesta ovat automaattisesti olemassa, eikä 
perusteeksi noudattamatta jättämiselle ole, ettei tiennyt kyseisten säädösten 
olemassaolosta tai sisällöstä. 
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2.3.2 Työturvallisuuslaki (738/2002) 
 
Vuonna 2003 voimaan astunut työturvallisuuslaki määrittää rakennustyömaal-
la toimivien työnantajien vastuut ja velvoitteet. Työturvallisuuslaki edellyttää, 
että työnantajan on huolehdittava tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöitten 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työturvallisuuslaki myös määrittää 
pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan sekä muiden yhteisellä 
työpaikalla toimivien vastuut ja velvoitteet. 
 
Työturvallisuuslain velvoitteet rakennustyömaalla toimiville työnantajille 
ja päätoteuttajavastuulliselle työnantajalle 
 
Työturvallisuuslaki velvoittaa jokaista työnantajaa ja yhteisen työpaikan pääto-
teuttajaa huolehtimaan turvallisuudesta yleisesti, sekä selvittämään työn te-
kemisen turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat haitta- ja vaaratekijät.   
 
Huolehtimisvelvollisuus rajautuu epätavallisiin ja ennalta arvaamattomiin olo-
suhteisiin sekä poikkeuksellisiin tapahtumiin, joihin työnantaja ei ole voinut 
vaikuttaa. Työnantajan on suunniteltava, mitoitettava ja toteutettava työ-
olosuhteiden parantamiseen tarvittavat toimenpiteet seuraavien periaatteiden 
mukaisesti: 
• vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään 
• vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne kor-
vataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla 
• yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilölli-
siä toimenpiteitä ja 
•  tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen on 
otettava huomioon. 
 
Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön ti-
laa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava 
toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja ter-
veellisyyteen. 
 
Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveelli-
syyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla 
työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa  
(L 23.8.2003/738). 
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Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestel-
mällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristös-
tä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voi-
da poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja tervey-
delle. Tällöin on otettava huomioon muun ohella: 
 
• tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara kiinnittäen huomiota 
erityisesti kyseisessä työssä tai työpaikassa esiintyviin 5 luvussa tarkoi-
tettuihin vaaroihin ja haittoihin; 
• esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaa-
ratilanteet; 
• työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset 
edellytyksensä 
• työn kuormitustekijät; ja 
• mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara. 
 
Jos työnantajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan tar-
vittavaa riittävää asiantuntemusta, hänen on käytettävä ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Työnantajan on varmistuttava, että asiantuntijalla on 
riittävä pätevyys ja muut edellytykset tehtävän asianmukaiseen 
suorittamiseen (L 23.8.2003/738) 
 
Työturvallisuuslain velvoitteet muille toimijoille 
 
Työturvallisuuslaissa on työnantaja asemassa olevien työnantajien lisäksi 
huomioitu myös muut yhteisellä työpaikalla toimivat. Myös näillä muilla toimi-
joilla, jotka usein ovat itsenäisiä työnsuorittajia ilman palveluksessaan olevia 
työntekijöitä, on lainsäädännöllisiä velvoitteita:  
Työpaikalla, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysval-
taa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi 
työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuo-
rittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuu-
teen tai terveyteen (yhteinen työpaikka) on työnantajien ja itsenäis-
ten työnsuorittajien työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen kun-
kin osaltaan ja riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla ja tiedotta-
misella huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna 
työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä (L 23.8.2003/738). 
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Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja 
 
Työturvallisuuslain mukaan, jokaisella rakennustyömaalla/ yhteisellä työpaikal-
la on oltava yksi työnantaja, jolla on velvoitteet ohjata yhteisen työmaan toi-
mintoja ja joka käyttää yhteisellä työmaalla pääasiallista määräysvaltaa.  
 
Työturvallisuuslaki velvoittaa yksittäisten työnantajan velvoitteiden ohella 
myös yhteistä työmaata johtavan työnantajan selvittämään työstä aiheutuvat 
vaara- ja haittatekijät sekä tiedottamaan niistä ja antamaan tarvittavia ohjeita. 
 
Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työn-
antajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen varmistetta-
va, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja 
ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön 
kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja 
työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Tällaisen työnantajan 
on varmistettava myös, että ulkopuolinen työnantaja saa tarpeelli-
set tiedot työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liit-
tyvistä toimenpiteistä ja näihin tehtäviin 47 §:n mukaan nimetyistä 
henkilöistä. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun ulkopuolisen työnantajan sekä it-
senäisen työnsuorittajan on tiedotettava pääasiallista määräysval-
taa käyttävälle työnantajalle sekä muille työnantajille niistä haitta- ja 
vaaratekijöistä, jotka hänen työnsä voi heihin nähden aiheuttaa (L 
23.8.2003/738). 
 
 
Työturvallisuuslaki määrittää päätoteuttajana toimivan velvoitteet rakentami-
sen toimintojen yhteensovittamisesta. 
 
Yhteisellä työpaikalla tulee pääasiallista määräysvaltaa käyttävän 
työnantajan työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen huolehtia: 
 
• työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toi-
mintojen yhteensovittamisesta; 
• työpaikan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä 
järjestyksestä ja siisteydestä; 
• muusta työpaikan yleissuunnittelusta; ja 
• työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja ter-
veellisyydestä. 
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan toiminnasta 1 
momentissa tarkoitetuissa asioissa. (L 23.8.2003/738). 
 
 
2.3.3 Vna rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 
Työturvallisuuslain nojalla säädetty Valtioneuvoston asetus rakennustyön tur-
vallisuudesta 205/2009, astui voimaan 1.6.2009. Tullessaan voimaan, asetus 
yhdisti kolmesta aiemmin rakentamiseen vaikuttaneesta asetuksesta tär-
keimmät sisällöt. Asetuksen soveltamisalana on kaikki rakentaminen, jossa 
mukana myös rakentamiseen liittyvät valmistelevat työt ja suunnittelu. Vna 
205 antaa työturvallisuuslakia täydentäviä tarkentavia ohjeita kaikille rakenta-
misen osapuolille. 
 
Oheisessa luettelossa on Vna 205/2009 sisältö jaettuna luvuittain. Luettelo 
sisältää myös pykälät ja pykälien pääasiallisen sisällön sekä asetuksen liittei-
den tiedot. 
 
1. Luku:  Yleiset säännökset (1 — 4 §) 
• asetuksen soveltamisala ja määritelmät 
• rakentamisen osapuolten yleiset velvollisuudet 
• päätoteuttajan perehdyttämisvelvollisuus työmaan olosuhtei-
siin 
• päätoteuttajavastuullisen toimijan rakennustyön ennakkoilmoi-
tus työsuojeluviranomaiselle. 
 
2. Luku:  Työturvallisuuden ja työterveyden huomioon ottaminen rakennus-
hankkeessa(5—11 §) 
 
• rakennushankkeen suunnittelu ja valmistelu, rakennuttajan 
velvollisuudet, rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori 
• rakennuttajan laatimat turvallisuusasiakirjat ja menettelyohjeet 
• turvallisuusasiakirjojen ajan tasalla pito ja täytäntöönpanon 
seuranta 
• rakennuttajan nimeämän päätoteuttajan turvallisuussuunnittelu 
ja rakennuttajalle esitettävät työturvallisuutta koskevat suunni-
telmat  
• rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu ( liite 2) 
 
3. Luku:  Rakennusvaihe (12—13 §) 
 
• päätoteuttajan vastuuhenkilö turvallisuusasioissa ja muiden 
työnantajien työnjohdon vastuuhenkilöt 
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• päätoteuttajan velvollisuudet ja töiden yhteensovittaminen 
 
 
4. Luku:  Työmaatarkastukset (14—18 §) 
 
• käytettävien koneiden ja laitteiden tarkastaminen 
• käytettävien nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden 
käyttöönotto (liite 4) 
• turvallisuusseuranta; viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja 
puutteiden korjaaminen 
 
 
5. Luku:  Koneet, työvälineet ja nostolaitteet (19—24 §) 
 
• vaatimukset koneille ja laitteille, toimenpiteet ennen käyttöä, 
tarkastusmerkinnät 
• nostotyöt, nostotyösuunnitelman laatiminen 
• henkilönostot 
• torninosturia koskevat vaatimukset 
 
6. luku:  Työmaan yleiset turvallisuusmääräykset (25—32 §) 
 
• varastointi, liikennejärjestelyt ja varastointi  
• valaistus 
• putoamissuojaus ja määräykset (liite 5) 
• putoavilta esineiltä suojaaminen 
• työskentelytasot, kulkutiet, tikkaat  
 
7. luku:  Työturvallisuus maa- ja vesirakennustyössä (33—35 §) 
 
• maa- ja vesirakennustyön selvitykset ja suunnitelmat ennen 
töiden aloittamista 
(kaapelit, sortuminen, pilaantuneisuus) 
• kaivantojen ja kaivutyön turvallisuus sekä koneiden vaara-
alueet. 
 
 
8. luku:  Työturvallisuus elementtirakentamisessa (36—44 §) 
 
• elementtirakentamisen suunnitelmat 
• elementtiasennussuunnitelma ja keskeinen sisältö (liite 3) 
• varastointi, siirto, nostot, tuentojen ja kiinnitysten vaatimukset 
• puu- ja teräselementtejä koskevat lisämääräykset 
• työnantajan velvollisuus työhön opastamisesta elementtiraken-
tamisessa 
 
9. luku:  Työturvallisuus muottitöissä (45—48 §) 
 
• käsittely, nostot, asennus, tuenta, valmistajan tai suunnittelijan 
ohjeiden huomioiminen 
• opetus ja ohjaus muottitöissä 
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10. luku:  Työturvallisuus purkutyössä (49—50 §) 
 
• purkutyön suunnittelu, toimenpiteet ja menetelmät turvallisen 
työn toteuttamiseksi (haitta-aineiden purkamiselle erilliset sää-
dökset) 
• purkujätteen käsittely 
 
11. luku:  Työtelineitä koskevat suunnitelmat ja telineiden käytön 
turvallisuus (51—64 §) 
 
• vaatimukset työtelineitten käytöstä 
• elementtitelineen kasauksen ohjeet ja suunnitelmat 
• työmaakohtaisten lähtötietojen huomioiminen 
• työtelineen käyttösuunnitelma ja käyttöohjetta, rakennesuunni-
telmaa ja käyttösuunnitelmaa koskevat tiedot 
• suunnitelmien laatijan pätevyys 
• telineen pystytys-, purkamis- ja muutostyöt, niihin liittyvä opas-
taminen ja työnjohdollinen osaaminen 
• työtelineen merkinnät, perustukset, liitokset sekä lujuus, jäyk-
kyys ja seisontavakavuus  
• työtelineen merkinnät 
• työtelineiden tasot ja nousutiet 
 
 
 
12. luku:  Lisämääräykset työtelineiden käytöstä (65—68 §) 
 
• siirreltävää työtelinettä koskevat lisävaatimukset (liite 6) 
• työpukkia ja uloketelinettä koskevat vaatimukset 
 
13. luku:  Työolosuhteiden järjestäminen (69—71 §) 
 
• fyysinen kuormitus ja ergonomia 
• työhygieeniset haittatekijät ja niitä koskevat mittaukset  
• henkilösuojainten tarve rakennustöissä  
 
14. luku:  Palo- ja räjähdysvaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu 
(72—74 §) 
 
• palo ja räjähdysvaara rakennustyömaalla  
• poistumis- ja pelastumisteiden vaatimukset ja merkintä 
• ensiavun järjestäminen ja muut pelastautumisvälineet 
 
15. luku:  Sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta (75—76 §) 
 
• rakennustyön aikaiset sähkötyöt ja sähkötapaturmien torjunta 
• sähkölaitteiden käyttöolosuhteet 
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16. luku: Lisämääräykset työntekijöiden putoamisen estämisestä (77—78 §) 
 
• suojaverkot 
• köysien varassa työskentelyn erityismääräykset 
 
17. luku:  Henkilöstötilat (79—80 §) 
 
• rakennustyömaan henkilöstötiloja koskevat määräykset 
 
18. luku:  Erinäisiä määräyksiä (81 §) 
 
• asetuksen voimaantulo ja kumottavat säädökset 
 
 
Vna:n 205/2009 liitteet: 
 
Liite 1:  Työsuojeluviranomaiselle tehtävän ennakkoilmoituksen sisältö: 
 
• VNa 205/2009 1. luvussa säädetyn, päätoteuttajan ennen ra-
kennustyön aloittamista tehtävän ennakkoilmoituksen sisältö. 
 
Liite 2:  Tämän asetuksen 10 §:ssä (2 luku) tarkoitetut työt, joihin liittyy 
erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle 
 
• Kirjataan turvallisuusasiakirjaan kohteessa olevat, tämän liit-
teen mukaiset riskit 
 
Liite 3:  Viiteluettelo 36 § (8 luku)  tarkoitetussa elementtien asennus-
suunnitelmassa huomioon otettavista asioista 
 
• esimerkki elementtiasennussuunnitelmasta 
 
Liite 4:  Työtelineen käyttö ja kunnossapito 
 
• asiat, jotka on käytävä läpi työtelineen käyttöönotossa kun-
nossapitotarkastuksessa 
 
Liite 5:  Suojakaiteen lujuus 
 
• suojakaiteen lujuutta koskevat määräykset 
• elementtitelineen suojakaiteen vaatimukset SFS-EN 1004 
 
Liite 6:  Työpukin seisontavakavuus 
 
• työpukin seisontavakavuutta koskevat määräykset 
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Vna 205/2009 velvoitteet yleisesti 
 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 antaa Työtur-
vallisuuslaissa mainittuja tarkempia määräyksiä ja ohjeita kaikille rakennus-
hankkeen toimijoille ja työnantajille. Valtioneuvoston asetus rakennustyön tur-
vallisuudesta 205/2009 koskee rakennustyömaan kaikkia osapuolia. Kaikki 
tahot velvoitetaan tällä säädöksellä huolehtimaan omalta osaltaan sekä yh-
teistyössä kaikkien muiden toimijoiden kanssa siitä, että työmaalla työskente-
levien turvallisuus ja terveys voidaan turvata. Säädös sisältää velvoitteet huo-
lehtia omista työturvallisuusvelvoitteista ja velvoitteet toteuttaa yhteistoimintaa 
sekä sen osana turvallisuuteen vaikuttavien tietojen antamista rakennushank-
keen muille osapuolille (A 26.3.2009/205). 
 
Velvollisuudet ulottuvat myös rakennustöitten vaikutuspiiriin osalle, jolla tarkoi-
tetaan työn tekemisestä johtuvien vaaratekijöitten vaikutusaluetta. Säädöstä 
sovelletaan ajallisesti myös työn suoritusajankohtaa laajemmin, joka velvoittaa 
rakennuskohteitten osapuolia huolehtimaan myös siitä, ettei työstä aiheudu 
vaaraa sen vaikutuspiiriin myöhemminkään joutuville henkilöille. Eri haitta-
aineitten, kuten esimerkiksi asbestin, osalta tämä tarkoittaa työn jälkien sii-
voamista siten, ettei seuraavassa työvaiheessa työskenteleville tai työn vaiku-
tuspiiriin joutuville tilojen käyttäjille aiheudu vaaraa.  
 
3 RAKENNUSTYÖMAAN PÄÄTOIMIJOITTEN 
VASTUUT 
 
3.1 Vna 205/2009 rakennuttajan vastuut ja velvoitteet 
 
Rakennuttajan tehtävänä on selvittää kohteen ominaisuuksista ja luonteesta 
johtuvat vaara- ja haittatekijät, jotka on syytä ottaa huomioon rakentamisen 
valmistelussa ja työnsuunnittelussa. Arvioinnin tulokset kirjataan Vna 205  
8 §:n tarkoittamaan turvallisuusasiakirjaan. 
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Rakennuttajalla on omalta osaltaan työturvallisuudesta huolehtimisvelvoite 
hankkeen alkuvaiheesta lähtien. Tämä edellyttää sitä, että hanketta valmistel-
taessa ja suunniteltaessa, rakennuttajan on huolehdittava, että arkkitehtoni-
sessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä to-
teuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon työn 
turvallinen toteuttaminen. Rakennuttajan on myös varmistuttava siitä, että 
työmaa-aikainen töiden suunnittelu ja toteutus tehdään lainsäädännön vaati-
musten mukaisesti. 
 
Mikäli kohteessa toimii samanaikaisesti tai peräkkäin eri rakennuttamis-
organisaatiot, rakennuttamistehtäviä toteuttavien rakennuttajien on yhteistoi-
minnassa sovitettava rakennuttamistehtävänsä valitsemalla keskuudestaan 
yhden toimijan varmistamaan, että työturvallisuusvelvoitteet tulevat toteute-
tuiksi (A 26.3.2009/205) 
 
3.1.1  Rakennuttajan keskeiset työturvallisuustehtävät 
 
Rakennuttajan tärkein tehtävä on ohjata koko rakentamisen projektia kokonai-
suutena siten, että työturvallisuus säilyy niin itse rakennuttamisen kuin käy-
tännön rakentamisen osalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  
Rakennuttajan keskeisiä tehtäviä kohteen vaara- ja haittatekijöitten arvioinnin 
jälkeen on siirtää nämä tiedot eteenpäin asiakirjojen avulla. Turvallisuuteen 
liittyvät asiakirjat mahdollisine liitteineen ovat yhdellä tapaa rakennuttajan pe-
rehdytystiedot kohteen suunnittelijoille ja urakoitsijoille sekä mahdollisesti 
muille toimijoille.  
 
Rakennuttajan tulee:  
•  jakaa ja organisoida (tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija apua käyt-
täen) rakennuttamistehtävät niin, että rakennuttajan työturvallisuusvel-
voitteet tulevat hoidettua, 
• selvittää kohteesta riittävät lähtötiedot ja laatia ohjeet suunnittelijoita 
varten 
• kirjata suunnittelusopimuksiin ja suunnittelijoiden toimeksiantoihin työ-
turvallisuutta koskevat tehtävät ja huomioon otto velvollisuudet  
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• laatia hankkeesta turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menette-
lyohjeet kohteesta saatujen lähtötietojen perusteella sekä huolehtia tur-
vallisuuteen liittyvien asiakirjojen ajantasaisuudesta 
• huolehtia, että kaikissa rakennuttajan tekemissä rakentamista koske-
vissa sopimuksissa, rakentamien organisoinnissa ja muissa rakentami-
seen liittyvissä järjestelyissä on turvallisuus huomioitu, 
• varmistua ennen töiden aloittamista, että turvallisuuteen liittyvistä teh-
tävistä on sovittu ja asiakirjojen sisältämät vaatimukset on huomioitu 
urakoitsijoiden ja muiden rakentamisen osapuolten kanssa 
• nimetä päätoteuttaja (ellei rakennuttaja itse toimi samalla päätoteutta-
jana) ja varmistua tämän pätevyydestä  
• tarkistaa päätoteuttajan turvallisuutta koskevat suunnitelmat 
• järjestää rakentamisen valvonta ja turvallisuuden laiminlyönteihin puut-
tuminen sekä 
• laatia kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, joissa on huomioitu turvallisuus   
(Lainsäädäntömuistio. 2009) 
 
3.1.2 Rakennuttajan turvallisuussäännöissä ja menettelyoh-
jeissa esitettävät asiat 
 
Kirjalliset turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (Vna 205 8 § 3 mom) voidaan 
esittää turvallisuusasiakirjassa tai sisällyttää ne eri urakka-asiakirjoihin (urak-
kasopimus, urakkaohjelma, sopimusneuvottelumuistio yms.). Turvallisuus-
säännöt ja menettelyohjeet voivat tarvittaessa olla myös erillinen asiakirja. 
Säännöissä ja menettelyohjeissa tulee esittää: 
 
• turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet 
• ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin sekä yhteistoimintaan  
• henkilöntunnisteen käyttö ja kulkulupamenettelyt 
• osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsitte-
lyt 
• töiden ajoitus, aikataululliset asiat 
• erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset  
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• aliurakoinnin järjestämisen menettelyt 
• mahdolliset työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koskevat me-
nettelyt 
 
Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeitten tulee olla kyseessä olevalle työ-
maalle laadittuja käytännönläheisiä ohjeita ja vaatimuksia, joiden laatimisessa 
on huomioitu käyttäjistä/asukkaista aiheutuvat erityisvaatimukset.  Linjasanee-
raustyömaan rakennuttajan on syytä tiedostaa, että selkeät vaatimukset työ-
turvallisuuden osalta ovat kaiken turvallisuustoiminnan perusta työmaalla ja 
varmistavat myös yleistä turvallisuutta.  
 
3.1.2.1 Rakennustyömaalla työskentelevän henkilötunniste  
 
Rakennustyömailla vaadittava henkilötunniste, on linjasaneeraustyömaalla 
tarpeellinen apuväline työntekijöitten tunnistamiseksi, kun toimitaan asukkai-
den asunnoissa ja yleisissä tiloissa. Rakennuttajan tulee vaatia ja valvoa työ-
turvallisuuslain velvoitteen mukaisesti, että henkilötunnisteet ovat käytössä 
jokaisella linjasaneeraustyömaalla toimivalla. 
 
Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on 
huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on oltava 
työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tun-
niste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä 
työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työnte-
kijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi.  
 
Tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla: 
 
• tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla; 
 
• sellaisella työmaalla työskentelevällä, jossa rakennusta tai sen 
osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishen-
kilön omaan käyttöön 
(L 23.8.2003/738) 
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3.1.3 Asbesti  
 
 Asbestipitoisten materiaalien kartoituksessa ja purkutöissä on edelleen hyvin 
paljon osaamattomuutta ja tietämättömyyttä sekä suoranaista piittaamatto-
muutta.  
 
Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, 
on ennen rakennusten tai rakenteiden purkamista varmistuttava sii-
tä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, 
että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä. Asbestia sisältävien ra-
kennusten ja rakenteiden purku on tehtävä asbestipurkutyönä siten, 
että asbesti ja asbestipitoiset materiaalit poistetaan, ennen kuin ra-
kenteet muuten hajotetaan, jollei poistamisesta aiheudu työntekijöil-
le suurempaa altistumista kuin asbestin jättäminen rakenteisiin heil-
le aiheuttaisi. Asbestipurkutyö on tehtävä 19 §:ssä tarkoitetun työ-
suunnitelman mukaisesti. Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain pä-
tevät ja terveydeltään asbestipurkutyöhön sopivat henkilöt. 
 
Työnantajan tulee työn raskaus ja työskentelyalueen lämpötila 
huomioon ottaen määrätä työn sopivasta tauottamisesta käytettä-
essä henkilökohtaisia suojaimia. Asbestipurkutyön jälkeen on ais-
tinvaraisesti tai tarvittaessa mittauksin varmistettava, ettei työsken-
telyalueen ilmassa tai pinnoilla ole asbestia sisältävää pölyä. Ilman 
asbestipitoisuuden aiheuttamaa asbestille altistumisen vaaraa ei 
katsota olevan, jos tavanomaisia käyttöolosuhteita kuvaava ilman 
asbestipitoisuus ei ylitä 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä. 
(A 21.12.1994/1380) 
 
Suurin osa kerrostaloista, joissa tehdään nyt sekä joissa tehdään lähivuosina 
linjasaneerauksia, sisältää asbestia. Suomessa on käytetty asbestia 1920- 
luvulta lähtien ulottuen 1980- luvun ja 1990 luvun vaihteeseen. Vuosiluvut ovat 
suuntaa antavia, koska asbestia sisältäviä materiaaleja on saattanut olla käy-
tössä aiemminkin, sekä saattaa olla käytetty lainsäädännössä asetettujen ra-
joitusten jälkeen. 
 
Asbestia koskevien säädöksien perusajatus on, että työntekijöitten altistumista 
asbestille tulee vähentää, ehkäistä ja seurata. Valtioneuvoston päätöksessä 
1380/ 1994 annetaan velvoitteita asbestityön turvallisuuden huolehtimisesta. 
Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu, ettei normaalisti purettavissa rakenteis-
sa ole asbestia, tai että asbestipitoiset materiaalit puretaan asbestipurkutyönä 
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sellaisen urakoitsijan toimesta, jolla on työsuojeluviranomaisen myöntämä 
lupa, eli asbestipurkutyön valtuutus.  
 
Asbestipurkutyövaltuutuksen saa ainoastaan yritys, jonka työntekijät ovat ter-
veydentilan osalta tarkastettu asbestipurkutyöhön sopiviksi sekä koulutettu 
purkamaan asbestia hyväksyttyjen työmenetelmien mukaisesti. Yrityksellä 
tulee lisäksi olla määräystenmukaiset laitteet ja varusteet sekä hyväksytyt tilat 
niiden huoltoa varten.  
 
Asbestityötä suorittavan yrityksen on toimitettava työsuojeluviranomaiselle 
asbestityön työsuunnitelma vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloit-
tamista. Kyseinen työsuunnitelma sisältöineen, jolla samalla tehdään asbesti-
työn aloittamisesta viranomaiselle ilmoitus, on asia, joka kuuluu oleellisesti 
turvallisuuskoordinaattorin valvottaviin asioihin. Päätoteuttajavastuullisen ura-
koitsijan sekä turvallisuuskoordinaattorin on oltava tietoisia asbestipurkutyön 
suunnitelman sisällöstä sekä töiden ajoituksesta, jotta työt voidaan oikeasti 
toteuttaa turvallisesti. 
  
Asbestipurkutyötä tekevien työntekijöitten asbestille altistuminen on vähennet-
tävä alusta alkaen mahdollisimman pieneksi. Altistumista voidaan vähentää ja 
ehkäistä suunnittelemalla työ huolellisesti ja toteuttamalla asbestipurkutyöt 
siten, että purkutyössä muodostuisi pölyä mahdollisimman vähän. Kun pyri-
tään asbestipurkutyössä mahdollisimman hyvään tulokseen, on purkutyössä 
syntyvä pöly pyrittävä poistamaan mahdollisimman lähellä syntypistettään.  
 
Asbesti jätteiden käsittely ja poistoimittaminen on myös oltava suunniteltua. 
Purkutyöt on myös tältä osin suunniteltava siten, että jätteiden varastointi koh-
teessa on mahdollisimman vähäistä.  
 
Samalla kun ehkäistään työntekijöitten altistumista, ehkäistään myös työn vai-
kutuspiiriin joutuvien altistumista asbestipölylle. Tämä asia on syytä muistaa 
etenkin linjasaneeraustyömailla. Rakennuttajan on tehtävä kartoitus riittävän 
ajoissa, jotta asbestipurkutyöt voidaan ajoittaa oikein suhteessa muihin raken-
nustöihin ja asukkaiden toimintaan. Rakennuttajien tulee aina huomioida, että 
ilman luotettavaa kartoitusta näytteidenottoineen, ei ole mahdollista arvioida 
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todellista asbestipitoisten materiaalien määrää, jolloin työvaiheitten toimiva 
yhteensovittaminen vaikeutuu ja asbestin aiheuttamat riskit lisääntyvät. 
 
Asbestipurkutyötä varten rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai val-
voo rakennushanketta on: 
1) paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti; 
2) selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja mää-
rä; 
sekä 
3) selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien mate-
riaalien pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. 
Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on 
huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan ra-
kennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 
(629/1994) 5 §:ssä tarkoitettuun asiakirjaan (A 21.12.1994/1380). 
 
Linjasaneerauskohteen asbestikartoitusten tiedot, sekä mahdolliset aiempien 
kartoitusten sekä asbestipurkutöiden tiedot tulee liittää kohteen turvallisuus-
asiakirjoihin. Lisäksi kohteesta laadittaviin huoltokirjoihin tulee liittää tiedot as-
bestikartoituksista ja rakenteista, joiden asbestipitoiset materiaalit on poistettu 
tai joita ei ole poistettu työmaan yhteydessä. 
 
Rakennuttajan on laadittava ennen rakennushankkeen päättymistä 
rakennuskohteen ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista 
koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät 
työturvallisuus- ja terveystiedot (A 26.3.2009/205). 
 
 
3.1.4 Kivihiilipiki  
 
Linjasaneerauskohteen rakennuttajan tulee tehdä riittävän kattavasti muihinkin 
kuin asbestiin liittyvät haitta-aineitten kartoitukset. Usein juuri asbestin lisäksi 
löytyy kivihiilipikeä eli kreosoottia. Kivihiilipikeä on käytetty vanhoissa raken-
nuksissa veden ja kosteuden eristeenä. Käyttökohteita ovat olleet muun mu-
assa kellarikerrosten lattiarakenteet, muuratut seinät ja välipohjat, tiilisaumat, 
uima-allasrakenteet sekä pihojen kansirakenteet. Löydetyistä kivihiilipikieris-
teistä on määriteltävä haitta-ainepitoisuudet laboratoriokokein avulla. 
 
Kivihiilipien poistamisen yhteydessä vapautuu ilmaan epäorgaanisia ja or-
gaanisia yhdisteitä. Ongelmallisimpia näistä ovat polysykliset aromaattiset 
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hiilivety-yhdisteet (PAH), jotka on luokiteltu syöpävaarallisiksi. Kivihiilipien hait-
ta-ainepitoisuudet määritetään laboratoriokokein. 
 
PAH- yhdisteitten terveydellisenä raja-arvona on 200 mg/kg. Huolimatta mitta-
uksista saaduista raja-arvoista, on kivihiilipiki syytä poistaa asuinnoista asbes-
tityön vaatimusten mukaisesti. Haitallisia aineita sisältävät materiaalit ja purku-
jäte kerätään talteen ja pidetään erillään muusta jätteestä sekä toimitetaan 
niiden sisältämien haitta-ainepitoisuuksien mukaiseen jatkokäsittelyyn.  
 
3.1.5 Rakennuttajan turvallisuusasiakirja ja suunnittelutoi-
meksiannot 
 
Rakennuttajan on laadittava rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten 
turvallisuusasiakirja. Rakennuttajan on myös laadittava rakennustyön toteu-
tusta varten kirjalliset turvallisuussäännöt.  
 
Turvallisuusasiakirjassa on selvitettävä ja esitettävä hankkeen vaativuus 
huomioon ottaen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- 
ja haittatekijät sekä sen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja terveyttä 
koskevat tiedot. Tällöin on selvitettävä ja tunnistettava myös erityisiä vaaroja 
sisältävät työt ja otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen 
rinnastettava toiminta. Rakennuttajan tulee huolehtia, että turvallisuuden kan-
nalta tärkeitä tietoja sisältävät asiakirjat ovat ajan tasalla ja että tärkeät muu-
tokset välittyvät suunnittelijoille ja päätoteuttajalle. 
 
Turvallissäännöissä on rakennuttajan esitettävä hankkeen turvallisuus-
hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuuden seurantaan, tar-
kastuksiin ja turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn.  Lisäksi on ohjeistettava 
yhteistoiminta ja kokouskäytännöt sekä henkilötunnisteitten ja kulkulupien 
käyttäminen. Turvallisuusasiakirjojen sisältö tulisi tehdä kyseistä rakennus-
kohdetta mahdollisimman hyvin palvelevaksi ”työkaluksi”, jossa on mahdolli-
simman käytännönläheisesti arvioitu todelliset riskit työvaiheittain, hyödyntäen 
rakennuttamiseen ja suunnitteluun osallistuvien todellinen ammattiosaaminen. 
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Suunnittelutoimeksiannoissaan rakennuttajan on annettava suunnittelijoille 
riittävät lähtötiedot työturvallisuuslain mukaisen vastuunsa toteuttamiseksi.  
Rakennuttajan on myös huolehdittava siitä, että vaarojen ja haittojen ennalta-
ehkäisy otetaan huomioon suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, 
kestoa ja yhteensovittamista.  (A 26.3.2009/205). 
 
Rakennuttajan vastuut eivät pääty rakennustöiden loppumiseen. Rakennutta-
jan on laadittava ennen hankkeen päättymistä kohteen ylläpitoa, huoltoa, kun-
nossapitoa ja korjaamista varten kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden tulee 
sisältää riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot (Hietavirta, J., Niskanen, T., 
Patrikainen, H., Päivärinta, K. 2009.). 
 
3.1.6 Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori  
 
Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaa-
tivuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin 
tehtävänä on huolehtia rakennuttamisen työturvallisuustoimenpiteistä.  Nimit-
täessään turvallisuuskoordinaattorin, rakennuttajan on huolehdittava siitä, että 
turvallisuuskoordinaattorilla on pätevyys, toimivaltuudet ja muut edellytykset 
tehtävistä huolehtimiseen. On myös huolehdittava siitä, että turvallisuuskoor-
dinaattori on henkilö, jonka valinta ei aiheuta sopimusteknisiä eturistiriitoja 
valintansa suhteen. Esimerkiksi KVR-kohteitten osalta on huomioitava, että 
turvallisuuskoordinaattoriksi valitaan henkilö, joka edustaa rakennuttajaa, ku-
ten lainsäädännössä asia on kirjoitettu (A 26.3.2009/205). 
 
Rakennuttajan on huolehdittava tarvittaessa myös koulutus- ja tiedonantotoi-
menpitein, että turvallisuuskoordinaattorilla on kaikki edellytykset tehtävistä 
huolehtimiseen. Turvallisuuskoordinaattori toteuttaa mm. seuraavia toimenpi-
teitä: yhteistoiminta eri osapuolten kanssa, suunnittelutoimeksiantojen laadin-
ta, suunnittelijoiden töiden yhteensovittaminen ja seuranta työturvallisuuden 
osalta sekä turvallisuusasiakirjan ja muiden kirjallisten turvallisuuteen vaikut-
tavien asiakirjojen laadinta. Lisäksi velvoitetaan asiakirjojen täytäntöönpanon 
seurantaan sekä yhteistoimintaan päätoteuttajan kanssa. Edellä mainittujen 
velvoitteiden onnistuminen vaatii turvallisuuskoordinaattorilta riittävää päte-
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vyyttä sekä rakentamisen asiantuntemusta ja työkokemusta (Lainsäädäntö-
muistio. 2009). 
 
Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa ra-
kentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteut-
tamisen aikana. Tämä yhteistyö koskee ainakin rakennushankkeen valmiste-
lua, suunnittelua ja toteuttamista. Yhteensovittamisen tuloksena työt tulee voi-
da toteuttaa aiheuttamatta vaaraa työntekijöiden työturvallisuudelle ja työter-
veydelle (Hietavirta, J., Niskanen, T., Patrikainen, H., Päivärinta, K. 2009.). 
 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät voidaan siirtää henkilöltä toiselle raken-
nushankkeen eri vaiheissa. Mikäli näin toimitaan, on rakennuttajan varmistet-
tava, että kohteeseen laaditut asiakirjat sekä tiedot tehdyistä toimenpiteistä 
siirtyvät asianmukaisesti. Rakennuttajan on myös varmistettava, että seuraa-
vaksi turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä hoitavalla henkilöllä on yhdenmukai-
set toimivaltuudet ja tiedot rakennuskohteen turvallisuuteen liittyvistä asioista.  
 
 
3.1.7 Vna 205/2009 suunnittelijan vastuut ja velvoitteet 
 
Suunnittelijoiden tulee omalta osaltaan varmistaa, että työturvallisuus on 
huomioitu kaikissa suunnitteluvaiheissa ja suunnitelmissa. Suunnittelijoiden on 
myös varmistettava, että rakennuttajan antamat lähtötiedot sekä turvallisuus-
asiakirjan tai vastaavia tietoja omaavien asiakirjojen tiedot on otettu huomi-
oon. On kuitenkin huomioitava, että suunnittelijan työturvallisuuteen liittyvät 
velvollisuudet ovat olemassa rakennuttajan toimista riippumatta.  
 
Rakennuttajan tulee tarvittaessa huolehtia, että suunnittelijat osallistuvat työ-
maakokouksiin ja siten seuraavat työturvallisuustekijöiden vaikutuksia suunni-
telmiin ja muutossuunnitteluun. Työsuojelu asioitten tulee olla luonnollinen osa 
työmaiden kokous / palaveri käytäntöjä. Suunnittelijoiden on myös reagoitava 
tilanteisiin, jossa yksittäisiä suunnitelmia ei työmaatasolla ymmärretä tai suun-
nitelmien yhteensovittamisongelmat aiheuttavat rakentamiseen työturvalli-
suusongelmia.  
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Suunnittelijoiden tulee osaltaan aktiivisesti huolehtia siitä, että rakennuttaja 
saa tiedon suunnittelua koskevista vaatimuksista, joilla on vaikutusta raken-
nuttajan huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseen.  
 
Kaikilla suunnittelijoilla on velvollisuus ottaa työsuojelu asiat huomioon kaikes-
sa suunnittelussa. Ammattitaitoisella suunnittelijalla tulee olla kyky ja taito ot-
taa huomioon työturvallisuus. Suunnittelijoille kuuluvat velvoitteet ovat oltava 
selkeästi kirjattuina suunnittelijalle annetussa toimeksiannossa. Tällöin kes-
keistä on suunnittelun ohjauksessa myös riittävän ajan varaaminen työturvalli-
suusasioiden selvittämiseen suunnittelutehtävissä. Rakennuttajan on tarpeen 
seurata suunnitteluprosessia ja pyytää tarvittaessa suunnittelijalta lisäselvityk-
siä työturvallisuusasioista, mikäli kohteen materiaalivalinta, rakenteiden tekni-
set toteuttamistavat tai työvaiheiden yhteensovittaminen eivät toimi työturvalli-
suuden osalta (SKOL Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät. 2010). 
 
 
 
Vna 205:n 7 §:n 4 momentin tarkoittama suunnittelutoimeksiannon yksityis-
kohtaisuus johtuu muun muassa rakennushankkeen luonteesta ja ominai-
suuksista. Suunnittelijoille annettava toimeksianto voi korostua erikoiskohteis-
sa kuten teollisuusrakentamisessa, liiketilarakentamisessa ja korjausraken-
nuskohteissa. Suunnittelutoimeksiannossa on otettava huomioon kohteen yk-
silöllisyys. Kun suunnittelu on jaettu useisiin suunnittelutehtäviin, korostuu tur-
vallisuuden kannalta suunnitelmien yhteensovittaminen toisiinsa.  
 
Rakennuttaja antaa suunnittelijoille myös käytössään olevat tiedot. Suunnitte-
lua varten on laadittu yleisiä tehtäväluetteloja, joiden avulla voidaan varmistua 
hankekohtaisesti, että keskeiset asiat käydään läpi. Aikaisemmat kokemukset 
hyödynnetään hyvissä suunnitteluratkaisuissa (Hietavirta, J., Niskanen, T., 
Patrikainen, H., Päivärinta, K. 2009.). 
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3.2 Vna 205/2009 päätoteuttajan vastuut 
Jokaisella rakennustyömaalla on oltava päätoteuttaja. Vna 205 6 §:n 1 mo-
mentin mukaan rakennuttajan on nimettävä päätoteuttaja. Jos rakennuttaja ei 
nimeä päätoteuttajaa, hän ottaa vastatakseen myös päätoteuttajalle kuuluvista 
velvoitteista (A 26.3.2009/205). 
 
Vna 205 6 §:n 2 momentin mukaan rakennuttajan on huolehdittava, että hän 
nimeää päätoteuttajan, jolla on riittävä pätevyys ja asiantuntemus. Nämä omi-
naisuudet tarkoittavat perusominaisuuksia päätoteuttajalle tässä säädöksessä 
määrättyihin tehtäviin. Näitä ominaisuuksia tulee arvioida suhteessa raken-
nushankkeen ja työmaan ominaisuuksiin siten, että päätoteuttaja hallitsee tai-
dollisesti, voimavaroiltaan ja kokemukseltaan toimintojen yhteensovittamisen, 
työmaan yleissuunnittelun sekä työmaan turvallisuuden toteuttamisen, turvalli-
suuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen. 
 
3.2.1 Päätoteuttajan vastuut riskien selvittämisessä 
 
Työmaan päätoteuttaja selvittää tarkemmin vaaratekijät rakennuttajalta saa-
miensa lähtötietojen ja turvallisuuteen liittyvien selvitysten perusteella. Pääto-
teuttajan tekemillä menetelmävalinnoilla on oleellinen merkitys rakennuttajan 
esittämien vaarojen hallitsemiseksi. 
 
Päätoteuttajan on poistettava vaarat tai arvioitava jäännösvaarojen merkitys 
turvallisuudelle ja terveydelle. Arvioinnissa päätoteuttaja hyödyntää rakennut-
tajalta saatuja tietoja sekä oman kokemuksensa perusteella kyseessä olevan 
kohteen tyypillisistä vaaroista.  
 
Päätoteuttaja laatii tarvittavat työmaan turvallisuussuunnitelmat vaarojen sel-
vittämisen perusteella. Mikäli päätoteuttajan turvallisuussuunnitelmat sisältä-
vät sellaista tietoa, jolla on oleellinen merkitys myös muille toimijoille, on ra-
kennuttajan laatima turvallisuusasiakirja syytä täydentää näillä tiedoilla 
 (A 26.3.2009/205). 
 
34 
 
 
3.2.2 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu     
 
Rakennuttajan valitsema päätoteuttaja laatii rakennustyömaan työvaihekoh-
taiset sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat suunnitelmat. 
 Mikäli rakennuttaja ei ole valinnut päätoteuttajaa, rakennuttaja itse laatii työ-
maan työvaihekohtaiset sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat suunnitelmat. 
 
Rakentamisen työnsuunnittelussa tulee noudattaa ns. jatkuvan suunnittelun 
periaatetta. Tämä tarkoittaa, että suunnittelu tarkentuu eri vaiheissa. Alusta-
vasta yleissuunnittelusta päädytään rakentamisvaihesuunnittelun kautta työn-
järjestelytasolle. Eri suunnitteluvaiheet niveltyvät toisiinsa siten, että yksityis-
kohtaisemmat suunnitelmat toteuttavat ja tarkentavat lyhyemmällä aikajänteel-
lä yleisluontoisempia suunnitelmia. Ennen kuin työvaihe aloitetaan, on työtur-
vallisuuteen liittyvien suunnitelmien oltava valmiina (Hietavirta, J., Niskanen, 
T., Patrikainen, H., Päivärinta, K. 2009.). 
 
 
Vna 205/2009 edellyttää, että työmaan turvallisuussuunnittelussa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: 
 
1) työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materi-
aalien käsittelyssä eri rakennusvaiheissa; 
2) räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt; 
3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta; 
4) rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus; 
5) työmenetelmät; 
6) koneiden ja laitteiden käyttö; 
7) nostotyöt ja siirrot; 
8) putoamissuojauksen toteuttaminen; 
9) työ- ja tukitelinetyö; 
10) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja 
asennus; 
11) pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen; 
12) työhygieenisten mittausten menettelyt; 
13) purkutyö; 
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14) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yh-
teensovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan; 
15) eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai ra-
kennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaa-
vien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa; 
16) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit; 
17) henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat; sekä 
18) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. 
(A 26.3.2009/205) 
 
3.2.3 Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu 
 
Yhteisellä rakennustyömaalla pääurakoitsijan (tai, jos pääurakoitsijaa ei ole, 
rakennushanketta johtavan tai valvovan rakennuttajan tai muun henkilön) on 
huolehdittava toimintojen yhteensovittamisesta, liikenteen ja liikkumisen järjes-
telyistä, yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestykses-
tä ja siisteydestä, yleissuunnittelusta, olosuhteiden ja työympäristön yleisestä 
turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa 
työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henki-
löille (L 23.8.2003/738). 
 
Päätoteuttajan on esitettävä ennen rakennustöiden alkua rakennuttajalle ra-
kennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Rakennuttajan on varmistettava 9 
§:n 4 momentin mukaan, että päätoteuttaja on tehnyt 11 §:ssä tarkoitetut ra-
kennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Suunnitelma täsmentyy rakennus-
työn edetessä, ja päätoteuttaja huolehtii itse niiden päivityksestä (Hietavirta, 
J., Niskanen, T., Patrikainen, H., Päivärinta, K. 2009.). 
 
Vastuu tässä tarkoitetusta suunnittelusta on kohdennettu päätoteuttajalle, 
koska suunnittelu pitää sisällään työmaan yleiseen turvallisuuteen sekä töiden 
sujumiseen liittyviä asioita. Päätoteuttajan ohella jokaisen työnantajan ja itse-
näisen työnsuorittajan on omalta osaltaan huolehdittava siitä suunnittelusta, 
joka välittömästi liittyy näiden omiin toimintoihin. Päätoteuttajan 
36 
 
 
laatima suunnitelma toimii näille eri työnantajien omille suunnitelmille ikään 
kuin reunaehtona. Päätoteuttajan suunnitelmissa otetaan huomioon vaarojen 
selvittäminen ja niiden merkityksen arviointi. 
 
Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista tehtävä kirjallinen raken-
nustyömaa-alueen käytön suunnitelma. Suunnittelu tehdään jatkuvan suunnit-
telun periaatteen mukaisesti. Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti sel-
vitettävä ja tunnistettava työmaa-alueen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön 
liittyvät vaara- ja haittatekijät (Hietavirta, J., Niskanen, T., Patrikainen, H., Päi-
värinta, K. 2009.). 
 
3.2.4 Rakennustyömaan johto 
 
Päätoteuttajan on nimettävä Vna 205 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtä-
viä hoitamaan pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen.  Pääto-
teuttajan edustajana tehtävään nimetyn vastuuhenkilön on huolehdittava mm. 
turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja 
osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen 
yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyk-
sestä. Vna 205 12 §:n 2 momentti edellyttää, että jokainen työmaalla toimiva 
työnantaja nimeää teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevän 
ja vastuunalaisen henkilön (A 26.3.2009/205).  
 
 
3.2.5 Päätoteuttajan antama perehdytys työmaan olosuhteisiin 
ja sääntöihin 
 
Päätoteuttajan perehdyttämisen tavoitteena on varmistaa, että työntekijöitten 
osaaminen ja tiedot riittävät varmistamaan turvallisen työskentelyn. Vaatimus 
koskee kaikkia työmaalla toimivia, oli asema mikä tahansa. Tavanomaisia pe-
rehdytyksessä selvitettäviä asioita ovat mm: 
 
• työmaalla noudatettavat säännöt ja kyseisen työmaan yleiset vaara- ja 
haittatekijät 
37 
 
 
• huolehtiminen siitä, että työntekijä tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 
• tietääkö työntekijä työssään tarvittavat suojaimet 
• työntekijän ammatillinen koulutus ja kokemus 
• työntekijän erityisosaaminen: esim. telinekoulutus, tulityökoulutus, hen-
kilönostimen tai ajoneuvonosturin kuljettajan pätevyys yms. 
• työntekijän osaaminen tapaturma- tai onnettomuustilanteessa: työmaan 
työntekijöillä on oltava riittävästi ensiapukoulutettuja ja ensiapuvälineit-
ten sijainti on oltava tiedossa 
• ulkomaalaisten osalta perehdytyksessä on syytä varmistaa, että työn-
tekijä ymmärtää turvallisuusohjeet ja – määräykset. Tarvittaessa on jär-
jestettävä tulkkausapua 
 
Itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava työntekijän pätevyydes-
tä, tarvittavista luvista ja vähimmäisiästä, työssä käytettävistä ko-
neista, työvälineistä, henkilönsuojaimista ja muista laitteista sekä 
niille suoritettaviksi säädetyistä käyttöönotto- ja määräaikaistarkas-
tuksista ja vaarallisten aineiden käsittelystä, säilyttämisestä ja mer-
kitsemisestä annettuja määräyksiä.  Hänen on myös noudatettava 
pääasiallista määräysvaltaa käyttävältä työnantajalta saamiaan tur-
vallisuusohjeita. (L 23.8.2003/738). 
 
3.2.6 Päätoteuttajan vastuu työmaalla toimivien kirjaamisesta 
 
Päätoteuttajavastuullisella toimijalla on oltava tieto työmaalla työskentelevistä 
työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Jokaisen työnantajan ja yrityksen 
on annettava tiedot työmaalla toimivista henkilöistä. Työntekijöillä ja itsenäisil-
lä työnsuorittajilla on oltava työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä 
kuvallinen tunniste. Tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla tilapäisesti tavaraa 
työmaalle kuljettavalla, eikä sellaisella työmaalla työskentelevällä, jossa ra-
kennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksi-
tyishenkilön omaan käyttöön (A 26.3.2009/205). 
 
Päätoteuttajavastuullisella toimijalla on oltava tieto työmaalla toimivista työn-
tekijöistä. Tulevaisuudessa päätoteuttajalta vaaditaan nykyisten tietojen ylläpi-
tämisen lisäksi muitakin yksilöiviä tietoja työmaalla toimivista työntekijöistä, 
kuten esimerkiksi veronumero. Osaava päätoteuttaja hyödyntää henkilöluette-
loa muidenkin tarpeellisten tietojen ylläpitämiseen. Henkilöluettelossa voi olla 
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tarvittavat yhteystiedot, perehdytysmerkinnät, tarvittavat koulutustiedot kuten 
tiedot tulityökortista tai ensiapukoulutuksista. 
 
 
3.2.7 Koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuus 
 
Rakennustyössä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nos-
tolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, 
väliaikaisten tukien, henkilönsuojainten ja muiden laitteiden raken-
ne ja kunto on rakennustyömaalla todettava käyttötarkoitukseen 
sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi  
(A 26.3.2009/205). 
 
 
Käytännössä työmaalla tehtävät erilaiset tarkastukset voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään: 
 
• jokaiselle käyttöönotettavalle koneelle ja muulle teknilliselle laitteelle on 
suoritettava vastaanottotarkastus (Vna 205/2009 14 §). 
• työ- ja suojatelineille sekä nostolaitteille ja nostoapuvälineille on suori-
tettava tarkastus ennen niiden ensimmäistä käyttöönottoa (Vna 
205/2009 15 §). 
• käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset, joista määräyksissä käyte-
tään laajempaa käsitettä turvallisuusseuranta (Vna 205/2009  
16 §)  
 
Työmaalla on myös huomioitava, mitä edellytetään nostolaitteilta, nostoapuvä-
lineiltä sekä niiden kuljettamiseen annetuista luvista Valtioneuvoston asetuk-
sessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (Hietavirta, J., 
Niskanen, T., Patrikainen, H., Päivärinta, K. 2009.). 
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3.2.8 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuus-
seuranta 
 
 
Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa, suori-
tettavissa kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava muun muassa 
työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, 
rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut 
nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet 
sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Lisäksi on 
tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat. 
Osana kunnossapitotarkastuksia on telineen kunnossapitotarkas-
tuksessa otettava huomioon tämän asetuksen liitteen 4 tarkoittamat 
asiat (A 26.3.2009/205). 
 
Käyttöönottotarkastuksien ja vastaanottotarkastuksen lisäksi on rakennustyö-
maalle määrätty pidettäväksi viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia, joita nimi-
tetään perinteisesti usein myös viikkotarkastuksiksi.  
 
Näissä tarkastuksissa on oleellista, että työmaalla käydään läpi kaikki työmaa-
alueen työvaiheet ja vaikutuspiiri, työkohteet, koneet ja laitteet sekä työnteki-
jöitten työskentely. Samalla kun tarkastetaan meneillään olevien töiden ja työ-
ympäristön turvallisuus, voidaan ennakoida myös tulevia työvaiheita sekä en-
nakoida näiden työvaiheiden vaikutus muihin työvaiheisiin ja koko työmaaym-
päristöön.  
 
Oleellisinta viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa on kuitenkin turvallisuut-
ta ja terveyttä vaarantavien virheiden ja poikkeaminen löytäminen ja niiden 
poistaminen. 
 
3.2.9 Työmaan yleisen turvallisuuden huomioiminen osana 
toimivaa työmaasuunnittelua 
 
 
Linjasaneeraustyömaan suurimmat uhkat paloturvallisuuden lisäksi tulevat 
työmaan liikenteestä ja materiaalien siirroista sekä nostoista. Työmaan mate-
riaalitoimintojen suunnittelu tulee olla kiinteässä yhteydessä rakennustyön 
muuhun suunnitteluun (vrt. esim. 205/2009 10 ja 11 §). Rakennustyömaan 
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materiaalien siirtotapahtumaketju on varsin altis erilaisille häiriöille. Näiden 
häiriöiden minimoiminen on myös työturvallisuuden kannalta tärkeää, koska 
samat perusongelmat saattavat aiheuttaa sekä tuotannollisia häiriöitä, että 
tapaturmia sekä yleistä vaaraa työn vaikutuspiirissä toimiville ja liikkuville. 
Etenkin purkutyövaiheen materiaalien siirtäminen aiheuttaa ongelmia hyvästä 
suunnittelusta huolimatta (Hietavirta, J., Niskanen, T., Patrikainen, H., Päivä-
rinta, K. 2009.). 
 
Materiaalitoimintojen järjestämistapa antaa perustan työmaan ajoteiden ja nii-
hin liittyvien alueiden suunnittelulle. Turvallisuuden kannalta oleellisia reuna-
ehtoja linjasaneeraustyömaan alueen suunnittelulle ovat mm. seuraavat asiat: 
 
• ajotiet on suunniteltu siten, että muun liikenteen ja etenkin jalankulun 
turvallisuus, on huomioitu  
• työmaan ajoväylät ja asukkaiden kulkutiet risteävät mahdollisimman 
vähän 
• purkaus- ja lastauspaikat on sijoitettava niin, ettei rakennustarvikkeita 
nosteta varastoon työntekijöiden tai käyttäjien kulkureittien yli 
• palokunnan hyökkäystiet ja muut pelastuskäyttöön tarvittavat kulku-
väylät ovat auki  
• kulkureitit on merkitty ja valaistu olosuhteiden edellyttämällä tavalla 
• kulkureiteille ei putoa materiaaleja 
 
4 PALOTURVALLISUUS JA YLEINEN TURVAL-
LISUUS 
 
4.1 Usean lainsäädännön asettamat vaatimukset 
 
Rakentamisen työnaikaiseen paloturvallisuuteen ja työsuorituksiin liittyvään 
paloturvallisuuteen sekä yleiseen turvallisuuteen löytyy velvoitteita niin Työtur-
vallisuuslaista kuin Valtioneuvoston asetuksesta rakennustyön turvallisuudes-
ta 
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Rakentamisen turvallisuuteen asukkaiden ja muitten työn vaikutuspiiriin joutu-
vien osalta, ottaa kantaa Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä Maan-
käyttö- ja rakennusasetus (895/1999). 
 
Paloturvallisuutta ja paloturvallisuuteen liittyvien suunnitelmien tekemistä ja 
onnettomuus sekä vaaratilanteihin varautumista ohjaa Pelastuslaki (379/2011) 
ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003). Pelastuslaissa tode-
taan meitä kaikkia koskien, sekä erityisesti siinä asemassa toimivia henkilöitä 
koskien, jotka toimivat linjasaneeraustyömaiden tilaajina, rakennuttamisesta 
vastaavina, suunnittelijoina, päätoteuttajavastuullisena urakoitsijana tai yksit-
täisenä toimijana, että;  
 
Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden 
vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen on mahdollisuuksiensa 
mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudate-
taan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilö-
turvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä 
(L 29.4.2011/379) 
 
 
4.2 Maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen vel-
voitteet turvallisuuteen 
 
Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä asetusta valvoo kunnallinen rakennusval-
vontaviranomainen.  MRL 117 § velvoittaa osaltaan kaikkia korjaus- ja muu-
tostöitten osapuolia ottamaan huomioon myös käyttäjien turvallisuuden; 
 
Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen omi-
naisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun 
käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei 
saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että raken-
nus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännös-
ten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee 
olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen 
toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö  
(L 5.2.1999/132.). 
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Rakennusvalvontaviranomainen arvioi tehtävien rakennustoimenpiteiden pe-
rusteella, riittäkö asianomaisilla suunnittelijoilla ja työnjohdollisilla henkilöillä 
pätevyys ja ammattitaito suoriutua annetuista tehtävistä lainsäädännön mu-
kaisesti ja turvallisuuden vaarantumatta. 
 
Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla sekä rakennustyön vas-
taavalla työnjohtajalla ja erityisalan työnjohtajalla tulee olla raken-
nushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus 
ja kokemus. Suunnittelussa tarvittavaa kelpoisuutta arvioidaan ra-
kennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, kuormitusten ja palokuor-
mien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, ympäristövaa-
timusten sekä suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeamisen 
perusteella. Rakennustyön johtamisessa tarvittavaa kelpoisuutta 
arvioidaan edellä säädetyn lisäksi myös rakentamisolosuhteiden ja 
työnsuorituksessa käytettävien erityismenetelmien perusteella. Ra-
kennuksen suunnittelu- ja työnjohtotehtävät voidaan jakaa vaati-
vuusluokkiin tarvittavan vähimmäiskelpoisuuden määrittämiseksi. 
Vähimmäiskelpoisuudesta säädetään asetuksella ja tarkemmat 
määräykset ja ohjeet annetaan Suomen rakentamismääräysko-
koelmassa  
(L 5.2.1999/132.). 
 
4.3 Linjasaneeraustyön luvanvaraisuus ja rakennus-
valvontaviranomaisen valvonta  
 
 
Kunnallisen rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa, että raken-
tamisessa noudatetaan lainsäädännön asettamia määräyksiä sekä kohteelle 
yksilöityjä lupaehtoja. Valvontatehtävän laajuutta sekä laatua harkittaessa, 
huomioidaan rakennushankkeen laajuus, luvan hakijan ja suunnittelusta sekä 
toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä 
muut mahdolliset valvonnan tarpeeseen vaikuttavat asiat. 
 
Linjasaneerauskohteisiin haetaan kohteesta riippuen joko rakennuslupa tai 
toimenpidelupa. Käytännössä lähes poikkeuksetta, rakennusvalvonta-
viranomaiset edellyttävät rakennuslupaa linjasaneeraustyömailta. Tämä on 
turvallisuuden osalta hyvä asia, koska rakennusvalvontaviranomainen voi tar-
vittaessa edellyttää rakennuslupaan ehtoja, joilla voidaan tehokkaasti vaikut-
taa kohteen kokonaisturvallisuuteen. 
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Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta saatujen tietojen pe-
rusteella, linjasaneeraustyömaiden osalle ei ole annettu ympäristöministeriön 
taholta erillisiä ohjeistuksia tai vaatimuksia, joita voitaisiin esittää rakennuslu-
van ehtoina. Tällä hetkellä linjasaneeraustyömaan rakennusluvan hakeminen 
ei käytännössä poikkea muusta rakentamisesta miltään osin (Kemiläinen, E. 
2011 & Lehtonen, H. 2011). 
 
 
4.4 Päätoimijoitten vastuut paloturvallisuuden osalta  
 
Rakennuttajan on otettava selkeästi kantaa rakennustyön aikaiseen palotur-
vallisuuteen työmaata varten laadituissa urakka-asiakirjoissa sekä rakentami-
sen työturvallisuusasiakirjassa. Rakennuttajan tehtävänä on antaa lähtötiedot, 
joiden avulla päätoteuttajavastuullinen urakoitsija voi toteuttaa turvallisuus-
suunnittelun kohteen vaativuuden ja mahdollisten kohdekohtaisten erityispiir-
teiden edellyttämällä tavalla. Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen sekä pa-
loviranomainen voi antaa toimenpideluvan tai rakennusluvan yhteydessä lisä-
ohjeita tai määräyksiä kyseiselle linjasaneerauskohteelle (Kemiläinen, E. 2011 
& Lehtonen, H. 2011). 
 
Rakennuttaja ei kuitenkaan voi jättää paloturvallisuusasioita yksistään pää-
urakoitsijan huoleksi. Rakennuttajan sekä valitsemansa turvallisuuskoor-
dinaattorin, on hyväksyttävä työmaan turvallisuussuunnitelmat sekä valvottava 
omalta osaltaan paloturvallisuusasioitten käytännön toteutumista. 
 
Päätoteuttajan edustajana toimivat työnjohdolliset henkilöt vastaavat usean eri 
lainsäädännön velvoittamina linjasaneerauskohteen paloturvallisuudesta. 
Lainsäädännön velvoitteiden lisäksi on huomioitava rakennuttajan/tilaajan laa-
timat asiakirjat sekä toimenpidelupaan tai rakennuslupaan sisältyvät raken-
nuslupaviranomaisen tai paloviranomaisen antamat velvoitteet, joiden osalta 
etenkin työmaan vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytyn henkilön on oltava 
tietoinen ja selvillä niiden vaatimista toimenpiteistä (Kemiläinen, E. 2011 & 
Lehtonen, H. 2011). 
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Kaiken kaikkiaan paloturvallisuudesta eri viranomaisten taholta annettujen 
vaatimusten ja ohjeiden sekä lainsäädännön velvoitteitten siirtäminen toimival-
la tavalla kohteen yleissuunnitteluun sekä työvaihekohtaisiin suunnitelmiin on 
linjasaneerauskohteissa vaativaa niin rakennuttajalle kuin kohteen päätoteut-
tajalle. 
 
4.5 Riskit paloturvallisuudessa linjasaneerauskohteis-
sa 
 
Linjasaneeraustyömaan paloturvallisuus on yksi työn ja työvaiheitten suorituk-
siin sekä käytännön työjärjestelyihin liittyvä oleellinen asia. Paloturvallisuus on 
otettava huomioon niin työntekijöitten kuin asukkaiden osalta. Kun asukkaita 
ei ole asumassa saman porrashuoneen varrella, ovat paloturvallisuuteen teh-
tävät toimenpiteet ja seuranta tavanomaisella lainsäädännön edellyttämällä 
tasolla. Kun otetaan huomioon työntekijöitten poistumismahdollisuudet paloti-
lanteessa sekä siihen liittyen palo-osastojen aukaiseminen niin kerroksien vä-
lillä kuin porrashuoneitten ja huoneistojen välillä, puhutaan selkeästi vaati-
vammasta työmaasta paloturvallisuuden osalta mitä rakennustyömaat yleensä 
ovat.  
 
Mikäli samassa porrashuoneessa asutaan samanaikaisesti, kun huoneistojen 
väliset hormirakenteet ja porrashuoneen ja huoneistojen väliset palo-osastot 
ovat auki, ovat paloturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja muu varautuminen 
ja seuranta oltava aivan eri tasolla. Näitä asioita ei käytännössä huomioida 
sillä tarkkuudella ja osaamisella, mitä lainsäädäntö edellyttää (Nurminen, 
J.2010). 
 
Linjasaneerausta varten haetussa rakennusluvassa tai toimenpideluvassa ei 
eritellä sitä, asutaanko kohteessa rakennustöiden aikana vai ei. Samanaikai-
nen asuminen saattaa tarkoittaa myös liikuntarajoitteisten henkilöitten tai lap-
sien oleskelua asutuissa huoneistoissa. Mikäli linjasaneerauskohteessa tällai-
nen tilanne on mahdollista, tulee turvallisuuteen liittyvien järjestelyitten olla 
poikkeuksellisen laajalti ja ammattitaidolla suunniteltu sekä toteutettu. 
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”Harkittavaksi saattaa tulla myös asumisen kieltäminen tai rajoittaminen.  Pa-
loviranomainen voi myös edellyttää, että työmaalla on aina paikalla henkilötur-
vallisuudesta vastaava henkilö” (Herronen, K. 2007.). 
 
 
4.5.1 Vakuutusyhtiöitten ohjeistukset ja vaatimukset  
 
Paloturvallisuuden vaatimukset töiden aikana eivät rajoitu pelkästään lainsää-
dännön vaatimuksiin. Vakuutusyhtiöitä edustava Finanssialan keskusliitto on 
laatinut ohjeen Korjausrakentamisen turvallisuus (2008). Ohjeessa käsitellään 
vahinkoriskien hallintaa, mutta ohjeella on vaikutusta myös henkilöturvallisuu-
teen. Ohjeen lisäksi on rakennuttajan erityisesti huomioitava vakuutuksien 
kattavuus ja siirrot. Ohjeessa linjasaneeraustyömaan suunnitteluun ja toteu-
tukseen keskeisesti vaikuttavat asiat ovat: 
• Paloturvallisuus 
o korjattavan kohteen paloturvallisuudesta on huolehdittava koko 
korjausrakentamisen ajan 
o tarvittaessa on rakennuksen suojaustasoa korotettava vastaa-
maan kohteen palovaarallisuusluokkaa 
• Palo-osastointi ja palokuorma 
o palo-osastointi on pidettävä kunnossa koko työn ajan 
o rakennustöiden aiheuttamien tilapäisten aukkojen ja reikien vaiku-
tus palo-osastointiin tulee tarkastella ja tarvittaessa osastointi tu-
lee varmistaa tilapäisillä lisäosastoinneilla 
o tavaran varastoinnissa tulee kiinnittää huomiota syntyvän palo-
kuorman suuruuteen 
• Uloskäytävä ja pelastustie 
o turvallinen poistuminen rakennuksesta on oltava mahdollista koko 
rakennustyön ajan 
o poistumistiet tulee huomioida työmaasuunnitelmissa erityisesti 
materiaalitoimitusten ja purkujätteiden sijoittelun osalta 
o suunnitelmissa tulee huomioida pelastustien käytön varmistami-
nen  
• Tuhopolttojen torjunta 
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o ulkopuolisten pääsy korjaustyömaalle tulee estää 
o materiaalien varastoinnissa tulee huomioida tuhopolton mahdolli-
suus ja palon leviämisen estäminen rakennukseen 
o palavaa tai syttyvää materiaalia ei saa säilyttää rakennuksen välit-
tömässä läheisyydessä 
o huomiota tulee erityisesti kiinnittää työmaakoppien ja tilapäisten 
rakennelmien sijoitteluun 
• Tulityöt 
o ryhdyttäessä sellaiseen työhön, jonka johdosta tulipalon vaara 
tuntuvasti lisääntyy, kuten tulityöt, on huolehdittava riittävistä va-
rotoimista 
o tulityöluvan myöntäjän on yhdessä tulityöntekijän kanssa sovitta-
va kirjallisesti riittävistä turvatoimista ennen tulitöitä, tulitöiden ai-
kana ja tulitöiden jälkeen 
• Itsesyttyminen 
o itsesyttyminen tulee huomioida eri työmenetelmien ja materiaalien 
yhteydessä 
o itsesyttymiselle alttiit jätteet tulee tehdä palovaarattomiksi 
• Sähkötyöt ja laitteet 
o sähköasennuksia 
• Alkusammutuskalusto 
o linjasaneeraustyömaalla on oltava riittävä alkusammutuskalusto 
sekä työntekijöillä riittävät alkusammutustaidot, jotka tulee mää-
ritellä työmaasuunnitelmissa 
• Päivittäinen palontorjunta 
o työympäristö tulee säilyttää siistinä ja järjestyksessä 
o syttyvää materiaalia ei saa säilyttää rakennuksen ulkoseinustoilla 
o vaaralliset aineet on säilytettävä määräysten mukaisesti 
o jätteet sekä erityisesti palavat jätteiden säilytyslavat on tyhjennet-
tävä säännöllisesti 
• Pelastussuunnitelma 
o pelastussuunnitelmaan tulee liittää työmaan suunnitelmat, joissa 
turvajärjestelyitä on esitetty 
(Finanssialan Keskusliitto. 2008. Korjausrakentamisen turvallisuus,) 
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4.5.2 Rakennustyön aikainen pelastussuunnitelma 
 
Asuinkerrostalon ”normaalitilanteessa” on oltava toimiva pelastussuunnitelma. 
Pelastussuunnitelman tulee sisältää suunnitelmat siitä, kuinka kohteeseen 
ennakoiduissa vaara- tai onnettomuustilanteissa toimitaan, jotta ihmisille ja 
omaisuudelle koituisi mahdollisimman vähän vaaraa tai haittaa. Pelastus-
suunnitelmaa on pidettävä ajan tasalla ja tiedotettava säännöllisesti. Pelastus-
suunnitelma voi sisältää myös erillisiä ohjeita, kuten: 
 
• Asukkaan turvallisuusohje 
• Asukkaan pelastautumisohje 
• Palavasta asunnosta pelastautuminen 
 
Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotetta-
va tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen 
asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pe-
lastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai sen 
yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän 
antamien ohjeiden mukaisesti (A 4.9.2003/787). 
 
 
Rakennustöitä varten ei vaadita lainsäädännöllisesti työn aikaista pelastus-
suunnitelmaa. Tämä asia olisi syytä ottaa laajemmin esille, koska linjasanee-
raustöiden tarpeen ja itse linjasaneeraustyömaiden lisääntyessä, on ilmeistä, 
että kohoavien kustannusten ja osaavien tekijöitten puutteessa, yhä useam-
min päädytään toteuttamaan työt asukkaiden samanaikaisesti asuessa. Asuk-
kaiden samaan aikaan asuminen ja linjasaneeraustyön käytännön toteuttami-
nen vaatii todella ammattitaitoista ennakkosuunnittelua ja osaavia rakentajia. 
Toteuttajien osaamisesta huolimatta, eri viranomaisten tulisi kohdistaa valvon-
taa etenkin niille linjasaneeraustyömaille, joissa asutaan samanaikaisesti ra-
kennustöiden aikana. 
 
Älykäs tapa yhdistää paloturvallisuuden ja työturvallisuuden vaatimukset, ku-
ten FK:n korjausrakentamisen turvallisuusohjeetkin sanovat, olisi rakennustöi-
tä varten laadittavan aluesuunnitelman sekä tarvittaessa muiden työmaa-
suunnitelmien sisällyttäminen rakennustyönaikaiseen pelastussuunnitelmaan.  
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Tämä asia onnistuisi luontevimmin rakennusvalvontaviranomaisen taholta, 
jolloin tarvittavat suunnitelmat voitaisiin edellyttää rakennusluvan ehtoina. 
 
 
4.5.3 Yhteistyö paloviranomaisen kanssa 
 
Lainsäädäntö ei sisällä mitään suoria vaatimuksia siitä, että linjasaneeraus-
työmaalle tulisi tehdä erillisiä palotarkastuksia, riippumatta siitä asutaanko 
kohteessa töiden aikana tai ei.  
 
Rakennuttajan tai rakennuttamista hoitavan konsultin tulisi huomioida palotur-
vallisuus aina yhtenä keskeisistä rakennushankkeen turvallisuusriskeistä lin-
jasaneeraushankkeissa. Useimmiten rakentamisen/ rakennuttamisen ammatti-
laisenkin kannattaa ottaa yhteyttä paloviranomaiseen ja keskustella kohde-
kohtaisesti mahdollisista riskeistä sekä niihin varautumisesta.  
 
Paloviranomaiset eivät normaalisti kohdista palotarkastuksia toimenpidelupaa 
tai rakennuslupaa hakeville kohteille. Rakennuskohteen lähellä täytyy sijaita 
poikkeuksellisia riskejä aiheuttavia kohteita tai korjausrakennuskohde on kool-
taan niin iso, että paloviranomaisen on varmistettava palo- ja pelastustoimien 
osalta mahdollisuudet operoimiseen.  
 
Linjasaneerauskohteissa tällaisia tilanteita ei käytännössä ole edes suurim-
missa kohteissa. Edellä mainituista syistä johtuen, lähes poikkeuksetta lin-
jasaneeraustyömaalle tehty palotarkastus tehdään, kun kohteessa on jo ollut 
jokin vaara- tai ongelmatilanne (Nurminen, J. 2010.). 
 
4.6 Yleinen turvallisuus  
 
Linjasaneeraustyömaan osalta on syytä alusta alkaen miettiä myös työmaan 
mahdollisesti aiheuttamia riskejä työmaan vaikutuspiirissä toimiville tai työ-
maan lähistöllä liikkuville ihmisille. Paloturvallisuuden lisäksi rakennushank-
keen valmisteluvaiheessa on jo huomioitava, että linjasaneeraustyökin vaikut-
taa ympäristöönsä monella tapaa. Rakennuttajan tulee jo omissa turvallisuus-
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asiakirjoissa huomioida eri töitten ja työvaiheitten aiheuttamat riskit työmaan 
ympäristössä, joista annetut tiedot sitten siirtyvät päätoteuttajalle työmaan tur-
vallisuussuunnittelua tehtäessä.  
 
 
5 LINJASANEERAUSTYÖMAIDEN TURVALLI-
SUUDEN HALLINTA KÄYTÄNNÖSSÄ 
 
5.1 Rakennuttaja ja turvallisuuskoordinaattori  
 
 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurin osa linjasaneerauskohteista, joihin olen 
kohdistanut valvontaa, toteuttaa hankkeensa rakennuttajakonsultin avulla. 
Rakennuttajakonsultti on laatinut kohteen turvallisuusasiakirjat sekä turvalli-
suussäännöt ja menettelyohjeet työmaalla toimimiseen. Onneksi linjasanee-
rauskohteitten osalta tehdyillä työmaatarkastuksilla ei ole tullut toistaiseksi 
vastaan kohdetta, jossa rakennuttaja ja päätoteuttaja ovat sama taho. Tämä 
järjestely on mahdollista toteutua, mikäli tilaajana toimiva taloyhtiö haluaa hal-
lita koko rakentamisen ketjua ilman ulkopuolista toimijaa tai sitten asunto- tai 
kiinteistöosakeyhtiö ei ole perillä sopimustekniikasta, eikä ymmärrä siirtää 
päätoteuttajavastuita kohteessa toimivalle urakoitsijalle. Poikkeus-tapauksissa 
on mahdollista, että rakennuttajakonsultti ei ymmärrä päätoteuttajavastuiden 
siirtämistä. Muissa rakentamisen kohteissa tämänkaltaiset asiat ovat tulleet 
esille useimmiten tapaturmatutkinnassa tai asbestipurkutöihin liittyvissä selvi-
tyksissä.  
 
Rakennuttaja tai rakennuttamistehtävistä vastaava rakennuttajakonsultti ni-
meää työmaille valvojat, joiden asiantuntemus on perinteisesti ollut tuotteen 
laadussa. Linjasaneerauskohteitten turvallisuuskoordinaattorin valinnassa 
näyttää lähes poikkeuksetta käyneen niin, että kohteen valvoja on myös koh-
teen turvallisuuskoordinaattori.  
 
 Turvallisuuskoordinaattorin tulisi valvonnassaan kiinnittää huomiota työturval-
lisuuteen ja työmaan yleiseen turvallisuuteen. Valvontatyökaluina ovat työ-
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maata varten laaditut turvallisuusasiakirjat ja osittain niiden perusteella laadit-
tavat päätoteuttajan työturvallisuussuunnitelmat, joiden noudattamista on val-
vottava kohteesta riippuen yleisellä tasolla tai suunnitelmien sisältöä erikseen 
tarkastamalla. Turvallisuuskoordinaattorin tulisi myös valvoa, että päätoteutta-
ja puuttuu selviin työturvallisuuden laiminlyönteihin ja että turvallisuusasiakir-
jassa edellytetyt toimenpiteet toteutetaan työmaalla. Rakennuttajan vastuulle 
ja turvallisuuskoordinaattorin työtehtäviin kuuluu turvallisuusasioiden toteutu-
misen valvonta myös työmaa- ja urakoitsijakokouksissa.  
 
Kohteen rakennuttamisesta vastaavien henkilöiden tulisi osata yhdistää eri 
lainsäädännön asettamat vaatimukset ja siten osata vaatia urakka-asiakirjojen 
ja turvallisuusasiakirjojen avulla mitä urakoitsijoilta käytännössä vaaditaan. 
Usein linjasaneerauskohteiden asiakirjat ovat kopioitu liian suoraan muun 
tyyppisten rakennuskohteitten asiakirjoista, jolloin linjasaneerauskohteen eri-
tyisvaatimukset jäävät täysin ilman huomiota.   
 
5.2 Parantamisen varaa rakennuttajien ja turvallisuus-
koordinaattorien toiminnassa 
 
 
Tilaajana toimivien taloyhtiöitten tai kiinteistöosakeyhtiöitten edustajilla ei 
useimmiten ole taustaa tai kokemusta linjasaneerauskohteen riskien määritte-
lystä saati niiden hallinnan vaatimista toimenpiteistä. Linjasaneeraus kohteit-
ten tilaajat ovat lähes poikkeuksetta rakennuttajakonsulttien ammattitaidon 
varassa turvallisuuden hallintaan liittyvissä asioissa.  
 
Valitettavasti vieläkin osa rakennuttajakonsulteista ei ymmärrä oikealla tavalla 
kirjata turvallisuuden kannalta oleellisia asioita työmaan asiakirjoihin. Usein 
nämä asiat vaikuttavat suoraan niin työntekijöitten kuin asukkaiden turvallisuu-
teen ja terveellisyyteen. Kun katsotaan linjasaneeraustyömaiden tilannetta 
käytännön rakentamisen osalta, turvallisuuskoordinaattoriksi nimettyjen henki-
löiden osalta on puutteita turvallisuussuunnitelmien valvonnassa ja käytännön 
työmaaolosuhteitten valvonnassa.  
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Kuten kaikessa rakentamiseen liittyvässä toiminnassa, raha määrittää resurs-
sien määrän jo kohteen ensihetkestä lähtien. Usein ei ymmärretä ajatella sitä, 
että tilaajan alkuvaiheen säästäminen itse asiassa vaikeuttaa ja hankaloittaa 
sekä usein tekee itse työmaan läpi viemisen kalliimmaksi kuin mitä ammattitai-
toisella suunnittelulla olisi saatu aikaan. Kaikki tämä säästäminen näkyy myös 
työntekijöitten työolosuhteissa sekä asukkaiden toiminnassa erityyppisinä häi-
riöinä, joissa piilee riskejä erityyppisiin vaara- ja tapaturmatilanteisiin. 
 
Linjasaneerauskohteessa valvojien rooli on ollut ja tulee olemaan työläs ja 
haastava. Ongelmaksi näyttää muodostuvan se, ettei samalla kertaa turvalli-
suuskoordinaattoriksi valitulla henkilöllä ole riittävästi aikaa paneutua kohteen 
riskeihin ja sitä kautta käyttää resursseja asianmukaisten urakka-asiakirjojen 
ja turvallisuusasiakirjojen laadintaan sekä rakennuskohteen valvontaan myös 
turvallisuusasioissa. Vaatimukset turvallisuuskoordinaattorina toimimisessa 
rakennustyön valvontatyön lisäksi, ei ole lisännyt tehtäviin käytettyä aikaa. 
Asiaa käytännönläheisesti katsottuna, rakennustyön valvoja on kuitenkin lähes 
poikkeuksetta se oikea henkilö turvallisuuskoordinaattorina toimimiseen, kos-
ka linjasaneeraustyömaa vaatii myös turvallisuuskoordinaattorilta riittävää läs-
näoloa valvonnan onnistumiseksi. Ongelmaksi näyttää muodostuvankin rahan 
vuoksi suoritettu tehtävien priorisointi. Laadunvalvonta ohittaa liian usein niin 
tilaajan/ rakennuttajan kuin rakennuttajakonsultin osalta turvallisuuteen liittyvät 
tehtävät. 
 
Rakennuttamisen ongelmat linjasaneeraustyömailla sekä rakennuttamisen 
osalta parannettavat kohteet linjasaneeraustyömaitten osalta ovat: 
 
• osa tilaajista ei ymmärrä linjasaneerauskohteen vaativuutta, jonka mu-
kaisesti olisi oltava ammattitaitoa ja resursseja tai olisi ostettava am-
mattitaitoa ja resursseja laatia urakka-asiakirjat sekä turvallisuuteen liit-
tyvät asiakirjat ja suunnittelutoimeksiannot 
• osa tilaajista ei ymmärrä kohteessa asumisen tai muun toiminnan ja ra-
kentamisen samanaikaisuuden sisältämiä riskejä; jo hankesuunnittelu-
vaiheessa tehdään valintoja, jotka vaikuttavat pysyvästi turvallisuuden 
hallintaan  
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• osa rakennuttajista ei hallitse työturvallisuuslainsäädännön vaatimuk-
sia; etenkin turvallisuuskoordinaattorin tehtäväsisällöt eivät ole selvillä 
ja siten turvallisuuteen liittyvä osaaminen ei ole valintaperusteena ra-
kennuttajakonsulttia kilpailuttaessa 
• turvallisuuskoordinaattorilla ei ole riittävästi aikaa turvallisuusasioihin 
niin rakentamista valmisteltaessa kuin toteutusvaiheessa 
• osa tilaajista ei hallitse paloturvallisuuteen sekä rakentamista muutoin 
ohjaavan lainsäädännön vaatimuksia turvallisuuden osalta, viran-
omaismääräysten hallintaa ei katsota riittävän tärkeäksi 
• osa tilaajista säästää rakennuttamiskustannuksissa työturvallisuuden ja 
yleisen turvallisuuden kustannuksella; hyvä alkuvaiheen suunnittelu 
helpottaisi kohteen onnistunutta läpivientiä 
• osa rakennuttajakonsulteista ei ymmärrä turvallisuuskoordinaattorille 
säädettyjä velvoitteita ja vastuita; sopimukset tilaajan kanssa eivät si-
sällä selkeitä kirjauksia turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä ja ajan-
käytöstä 
• osa rakennuttajista ja rakennuttajakonsulteista ei ymmärrä päätetoteut-
tajaksi valitun urakoitsijan turvallisuusosaamisen vaatimuksia; osalla 
urakoitsijoita ei ole tosiasiallista osaamista ja kapasiteettia toimia pää-
urakoitsijana 
 
5.3 Päätoteuttaja  
 
Työsuojelutarkastuksilla esillä olleissa linjasaneerauskohteissa, on usein an-
nettu selkeästi erillinen rakennusurakka, jonka toteuttaja on valittu myös työ-
maan päätoteuttajaksi. Päätoteuttajan lisäksi työmaalla toimii useita talotek-
niikka-alan yrityksiä joko rakennuttajan suorina sopimuskumppaneina, tai ra-
kennusurakka on ollut kokonaisurakka sisältäen LVIS- työt, jolloin kyseiset 
urakoitsijat toimivat päätoteuttajan aliurakoitsijoina. 
 
Linjasaneerauskohteita toteutetaan myös LVI-yritysten vetäminä hankkeina. 
Useimmiten LVI- urakan kustannukset ylittää reilusti rakennusteknisten töiden 
osuuden, jolloin rakennuttaja on antanut päätoteuttajavastuut LVI-
urakoitsijalle. Ongelmaksi saattaa näissä LVI-urakoitsija vetoisissa kohteissa 
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muodostua pätevän vastuuhenkilön puuttuminen. LVI-yritysten toimihenkilöillä 
ei ole kokemusta rakennustyömaan vastuuhenkilönä toimimisesta. Kokemus 
töiden yhteensovittamisesta puuttuu lähes kokonaan. Mikäli kohteeseen löytyy 
osaava vastuuhenkilö, ei tilanne poikkea millään tavoin rakennusliikkeen ve-
tämästä kohteesta.  
 
Linjasaneeraustyömailla toimivista urakoitsijoista suurin osa on nk. pk-
yrityksiä, joiden työturvallisuusosaaminen on joissain tapauksissa erittäin huo-
nolla tasolla. Suunnitelmallinen ote rakentamiseen puuttuu osalta yrityksiä 
lähes kokonaan. Pahimmillaan kohteen vastuuhenkilöllä on useita työmaita 
samaan aikaan, jolloin turvallisuussuunnitelmat, töiden yhteensovittaminen ja 
turvallisuusseuranta puuttuvat käytännössä kokonaan. Rakennuttajan tulisikin 
urakka-asiakirjoissa edellyttää kohteen mukaisesti riittävää työnjohto-
kapasiteettia, jolloin urakkaa tarjoavat yritykset olisivat tältä osin samalla  
viivalla turvallisuuden osalta. 
 
5.4 Parantamisen varaa päätoteuttajien toiminnassa  
 
Kuten rakennuttajienkin kohdalla, suurin osa linjasaneeraustyömailla pääto-
teuttajina toimivista työnantajista ja heidän edustajansa, eivät tunne riittävän 
hyvin turvallisen työmaan vaatimuksia tai työturvallisuuslainsäädäntöä.  
 
Päätoteuttajien toimintaan liittyvät ongelmat sekä parannettavat asiat pääto-
teuttajien toiminnassa linjasaneeraustyömaiden osalta ovat: 
 
• osa päätoteuttajista ei hallitse työturvallisuuslainsäädännön vaatimuk-
sia; edes yhteisen työmaan perusvaatimukset eivät ole hallinnassa 
• osa päätoteuttajista ei hallitse paloturvallisuuden sekä rakentamista 
muutoin ohjaavan lainsäädännön vaatimuksia turvallisuuden osalta; 
kokemusta vastaavan kokoisista ja vastaavan vaativuustason kohteista 
ei ole 
• osa pääurakoitsijoista säästää kustannuksissa työturvallisuuden ja ylei-
sen turvallisuuden kustannuksella; työmaan kustannuksiin ei ole lasket-
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tu täysipäiväistä vastuuhenkilöä eikä turvallisuussuunnittelun ja seu-
rannan kustannuksia ole huomioitu laskennassa riittävällä tasolla 
• aiemmin pelkästään LVI-urakoita suorittaneilla yrityksillä ei ole aina riit-
täviä valmiuksia toimia päätoteuttajana; rakennustyömaan kokonaisuu-
den hallitseminen vaatisi kokeneen talonrakennusalan ammattihenkilön 
palkkaamista 
 
 
5.5 Työkaluja turvallisuuden hallintaan 
 
Tämän työn liitteenä on 6 lomaketta, jotka toimivat työkaluina kaiken kokoisis-
sa linjasaneerauskohteissa, niin rakennuttajan kuin päätoteuttajan tai yksittäi-
sen urakoitsijan käytössä, oli toteutustapa tai urakkamuoto tai yrityksen koko 
mikä tahansa. Samat lomakkeet toimivat jo hanketta suunniteltaessa tarkistus-
listoina, jolloin käytännöntason riskit ja lainsäädännön velvoitteet voidaan 
huomioida alusta lähtien. Lomakkeitten tarkoituksena on helpottaa kaikkien 
toimijoitten työtä linjasaneeraustyömaan turvallisuussuunnittelussa, tarkastuk-
sissa, työmaalla toimivien seurannassa ja työntekijöitten sekä yksittäisten ura-
koitsijoiden perehdyttämisessä ja opastuksessa.  
 
Lopputyön oheistuotteena on syntynyt lomakkeita, joista osa on hyödyllisiä 
niin rakennuttajalle tai rakennuttajakonsulttina toimivalle sekä työmaan pääto-
teuttajana toimivalle. Osa lomakkeista taas on suunnattu suoraan työmaan 
päätoteuttajavastuulliselle toimijalle. Ohessa lomakkeiden nimet ja pääasialli-
nen sisältö: 
 
Liite 1 Linjasaneeraustyömaan turvallisuussuunnittelu; lomake joka sisäl-
tää käytännönläheisen tarkastuslistan linjasaneeraustyömaan 
suunnitteluun ja toteutukseen, niin rakennuttajalle kuin päätoteut-
tajavastuulliselle urakoitsijalle 
Liite 2 Asbestipurkutyö; lomake asbestipurkutyön hallittuun aloitukseen 
ja lopetukseen, rakennuttajalle ja  päätoteuttajalle 
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Liite 3 Perehdyttäminen linjasaneeraustyömaalla; lomake linjasanee-
raustyömaalle saapuvien työntekijöitten perehdyttämiseen pääto-
teuttajalle 
Liite 4 Henkilöluettelo; henkilöluettelolomake, jonka avulla päätoteuttaja 
voi ylläpitää myös tietoja työmaalla toimivien työntekijöitten pe-
rehdytyksestä, koulutuksista, yhteystiedoista sekä muita kirjattavia 
asioita 
Liite 5 Linjasaneeraustyömaan kunnossapitotarkastus; lomake pääto-
teuttajalle turvallisuuden seurantaan eli viikoittaisen kunnossapito-
tarkastuksen tekemiseen linjasaneeraustyömaalla 
Liite 6 Viikon tai työvaiheen loppumisen tarkastus; lomake, jolla pääto-
teuttaja tai turvallisuuskoordinaattori varmistaa työvaiheen loppu-
misen tai viikon loppumisen jälkeen työmaan olosuhteet ja turval-
lisuuden 
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6 POHDINTA 
6.1 Tilanne työsuojelutarkastajan näkökulmasta 
 
Lainsäädännön vaatimukset viime vuosien muutoksineen ei ole tehnyt työtur-
vallisuuden hallinnasta helppoa. Samaan aikaan pula ammattiosaajista nostaa 
linjasaneerausten kustannuksia, jolloin työn tilaajana/ rakennuttajana toimivat 
taloyhtiöt yrittävät kaikin keinoin pitää kustannukset kohtuullisella tasolla. 
Usein tarkastusten yhteydessä näkyykin säästöajattelun vaikutukset läpi koko 
hankkeen toteutuksen.  
 
Suurin osa turvallisuuteen vaikuttavista toimenpiteistä tehdään jo alkumetreil-
lä, jolloin vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, konkretisoituu 
harvinaisen osuvasti useassa kohteessa. Huonot kartoitukset haitta-aineitten 
ja rakenteiden osalta sekä huono tai osaamaton kohteen turvallisuuden arvi-
ointi suhteessa aikatauluun ja työvaiheisiin, vaikuttaa loppuun asti ja haittaa 
koko hankkeen onnistumista.  
 
Hyvin suunnitellun linjasaneerauskohteen turvallisuus on työn tilaajan näkö-
kulmasta kuin hyvin suunnitellun nykyauton turvallisuus. Hyvä pohjatyö, joka 
sisältää hyvien kartoitusten ja rakenneselvitysten lisäksi toimivat sopimukset 
ja turvallisuusasiakirjat, sekä turvallisuuden kannalta katsottuna kattavat 
suunnittelutoimeksiannot sekä suunnittelun sopimukset ja niistä syntyvät 
suunnitelmat, on osa turvallisuuden hallinnan ”passiivista suojarakennetta”, 
turvakoria. Käytännön rakentamiseen liittyviä ”aktiivisia turvallisuustoimenpitei-
tä” on työmaan turvallisuussuunnittelu ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset 
sekä seurannat. Kumpaakin tarvitaan, mutta ”aktiivisten turvallisuustoimenpi-
teiden” onnistuminen vaatii aina pohjalle hyvän ”passiivisen suojarakenteen”. 
 
Näiden passiivisten turvallisuustoimenpiteiden onnistuminen vaatii työturvalli-
suuslainsäädännön sekä muun rakentamista koskevan lainsäädännön tunte-
mista, jonka lisäksi on tunnettava sopimustekniikkaa. Tämän kaiken lisäksi 
turvallisuudenhallinta vaatii myös käytännön rakentamisen ymmärtämistä, 
57 
 
 
jonka osalta rakennuttajana toimivat taloyhtiöt liian usein luottavat jopa liikaa 
yksittäisten rakennuttajakonsulttien ja urakoitsijoiden osaamiseen ilman näyt-
töjä todellisesta osaamisesta. 
 
Onneksi ne kaikkein vakavimmat tilanteet ovat tarkastamissani sekä tietooni 
tulleissa kohteissa olleet vasta alkutekijöissä.  Mutta potentiaalia katastrofeihin 
on olemassa, mikäli ammattitaito ja osaaminen eivät ole mukana yhä lisäänty-
vässä määrin tehtävissä linjasaneerauksissa ja mikäli eri viranomaisten kapa-
siteetti ja toimintojen suuntaaminen ei lisää näihin kohteisiin todellisten olo-
suhteitten valvontaa. 
 
6.2 Opinnäytetyön merkitys 
 
Tämän opinnäytetyön yhtenä oleellisena tarkoituksena on kuvata lainsäädän-
nön vaatimuksia siten, että linjasaneeraustyömaan kaikki toimijat ymmärtävät 
turvallisen työmaan vaatimat toimenpiteet niin kaikissa vaiheissa sekä eri ta-
voilla toteutetuissa ja erityyppisissä linjasaneerauskohteissa. 
 
Toisena tavoitteena oli laatia tämän hetken lainsäädännön ja osittain jo näky-
villä olevien lainsäädäntömuutosten edellyttämiä lomakkeita työkaluiksi turval-
lisuuden hallintaan. Lainsäädäntöä, viranomaisten materiaalia, erilaisia kortis-
toja ja aineistoja (RT, RATU…) ja eri tahojen tuottamia ohjeistuksia tai esitteitä 
löytyy kyllä maailmalta. Pidän kuitenkin todennäköisenä, että linjasaneeraus-
kohteiden toimijoilta puuttuu riittävän yksinkertaisia ”työkaluja”, jotta eri riskejä 
tai lainsäädännöllisiä velvoitteita edes ymmärrettäisiin ajatella sekä yhdistää 
konkreettisella tasolla kohdetta valmisteltaessa, rakennutettaessa tai toteutet-
taessa.  
 
Lopputyön perimmäisenä tarkoituksena on edistää suunnitelmallista ja turval-
lista rakentamista, jonka aikana ei vaarannu työntekijöitten tai työn vaikutuspii-
riin joutuvien turvallisuus ja terveys. 
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LIITE 1, Linjasaneeraustyömaan turvallisuussuunnitte-
lu 
LINJASANEERAUSTYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITTELU
Työmaa Puh.
Suunnittelusta ja Puh.
riskinarvioinneista vastaa
Päätoteuttajan edustaja Puh.
Työntekijöiden edustaja Puh.
Asukkaiden edustaja Puh.
Turvallisuuskoordinaattori Puh.
Rakennuttajan edustaja
Ei Hoidettu Ei Hoidettu
tarpeen (pvm) tarpeen (pvm)
Henkilöstötilat 
Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet peseytymistila
on laadittu (rakennuttaja) pukeutumistila
Tiedottamisesta on sovittu kuivaustila (tarvittaessa)
eri osapuolten kesken ruokailutila
 - ruoan säilytys, jääkaappi
 - lämmittäminen 
Kokouskäytännöt sovittu käymälätila
pesu- ja käymälätilat naisille
siivous sovittu
Perehdyttämiskäytännöt on sovittu Rakennuttajalle esitettävät kirjalliset suunnitelmat
Turvallisuussuunnittelussa Ei Tehty Esitetty
Asukkaat/ käyttäjät ovat tietoisia otettu huomioon tarpeen rakenn.
rakentamisen vaikutuksista    - työmaan yleisjärjestelyt
   - sähköistys ja valaistus
Työmaan ennakkoilmoitus on tehty
   - työmaaliikenne, kulku-
Käytettävien tuotteiden riskit on arvioitu tiet ja yleinen liikenne
ja käyttöturvatiedotteet on    - työmenetelmät
toimitettu työmaalle
Työmaan vastaanotto-, käyttöönotto- ja    - koneiden ja laitteiden
kunnossapitotarkastukset on sovittu käyttö
   - nostotyöt ja siirrot
Tarvittava alkusammutuskalusto hankittu    - putoamissuojaukset
   - työ- ja tukitelinetyöt
Palotarkastus on pidetty/
Paloviranomaiseen on oltu yhteydessä    - purkutyöt (yleensä ja
Paloturvallisuus on huomioitu rakennus- asbesti, Pah, Pcb…)
materiaalien varastoinnissa    - jätteiden siirrot ja
rakennustöiden aikana kuljetukset
   - töiden ja työvaiheiden
Rakennusaikainen pelastussuunnitelma yhteensovittaminen
on laadittu    - rakennustyön sovittami-
Ensiapuvalmius (koulutus ja välineet) nen muihin toimintoihin
järjestetty    - vaaraa aiheuttavat 
putkistot ja kaapelit
Toiminta tapaturmissa ja    - vaaralliset työt
onnettomuustilanteissa suunniteltu
   - tarvittavat viranomais-
Työn aikana asutut huoneistot katselmukset on tehty
ovat tiedossa    -
Asukkaisiin liittyvät erityispiirteet ja Työmaa-alueen käytön suunnittelu
vaatimukset ovat huomioitu
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LIITE 2, Asbestipurkutyön aloitus ja luovutus 
ASBESTIPURKUTYÖN  ALOITUS  JA  LUOVUTUS
Työmaa
Alkamispvm Päättymispvm
Asbestiurakoitsija
Asbestiurakoitsijan Puh.
vastuuhenkilö
Päätoteuttaja
Päätoteuttajan Puh.
vastuuhenkilö
Rakennuttaja
Rakennuttajan Puh.
turvallisuuskoordin.
ALOITUS
Suunnitelmat on                       esitetty tilaajalle                       toimitettu AVI
Huomautukset ja sopimukset 
(todennäköinen asbestipö lyn leviäminen kohteessa tulee kirjata ennen urakan alo ittamista ja menettelyt levinneen pölyn suhteen on sovittava)
Asbestiurakoitsijan vastuuhenkilö Tilaajan edustaja Pvm
LUOVUTUS
Luovutuksen kohde
(mikäli luovutetaan urakan osa, on se yksilö itävä tarkasti)
Huomautukset ja sopimukset 
Asbestiurakoitsijan vastuuhenkilö Tilaajan edustaja Pvm
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LIITE 3, Linjasaneeraustyömaan perehdytys 
Linjasaneeraustyömaan perehdytys
Työmaa Perehdytettävä
Perehdytetyt kokonaisuudet Ok
1 Työmaan yleisesittely
2 Rakennuskohteen organisaatio ja vastuuhenkilöt
3 Rakennuttajan turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet
4 Työmaan turvallisuussäännöt ja suunnitelmat
5 Ensiapuvälineet ja ensiapukoulutukset
6 Paloturvallisuus ja tulityöt
7 Kulunvalvonta ja liikkuminen työpaikalla
8 Tupakointi, alkoholi ja huumeet (kiellot)
9 Työmaaliikenne ja pysäköinti
10 Työmaatilat ja varastot
11 Työalueiden rajaukset
12 Asukkaiden huomioon ottaminen rakennustyössä
13 Vaaralliset materiaalit ja aineet
14 Vaaralliset työt
15 Henkilökohtaiset suojaimet ja niiden käyttö
16 Henkilökohtaisten työvälineiden vastaanottotarkastus
17 Toimenpiteet työvuoron ja/tai työviikon loppuessa
18
19
20
Päivämäärä
__________ . __________ . 20 _____
Allekirjoitukset
Perehdyttäjä Perehdytetty
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LIITE 4, Linjasaneeraustyömaan henkilöluettelo 
LINJASANEERAUSTYÖMAAN HENKILÖLUETTELO
Työmaan nimi Työmaan vastuuhenkilö
Työntekijän nimi ja puhelinnumero
(veronumero)
nro Työnantaja Muut merkinnät
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pe
re
hd
yt
ys
EA
-
K
o
u
lu
tu
s
K
u
lk
u
lu
pa
Tu
lit
yö
lu
pa
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LIITE 5, Linjasaneeraustyömaan kunnossapitotarkas-
tus 
LINJASANEERAUSTYÖMAAN KUNNOSSAPITOTARKASTUS
Työmaa Päivämäärä
Päätoteuttajan edustaja Työntekijöitten edustaja
Korjat- Vastuu- Korjattu Korjat- Vastuu- Korjattu
Tarkastuskohde tava tai henkilö pvm Tarkastuskohde tava tai henkilö pvm
kunnossa kunnossa
SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN TYÖMAAKIERROS
Perehdytys, Putoamissuojaukset
1 uudet 14 ja putoavilta esineiltä
työntekijät suojaaminen
Tulevan Yleisvalaistus
2 viikon töiden 15 ja
suunnittelu työpistevalaistus
Vastaanottotarkastukset
3 ja 16 Liikenne ja kulkutiet
käyttöönottotarkastukset
Edellisen kunnossapito- Telineet, työtasot,
4 tarkastuksen puutteet 17 työpukit,
korjattu tikkaat
5 Sammutusvälineet 18 Henkilönostimet
ja niiden sijainti
Nostolaitteet 
6 Muuta 19 ja
nostoapuvälineet
ASUKASTURVALLISUUS 20 Rakennussahat
7 Tiedotus 21 Sähkölaitteet
8 Piha-alueet ja yleiset tilat 22 Muut työvälineet
pelastusreitit
Työalueiden
9 rajaukset VAARALLISET TYÖT
Työmaan ja
10 asukkaiden toimintojen 23 Purkutyöt
yhteensovittaminen
Työt
YLEINEN TURVALLISUUS 24 liikenteen
parissa
Putoamisvaaralliset
11 Paloturvallisuus 25 työt
Työt
12 Ensiapuvalmius 26 sähköjohtojen
läheisyydessä
Henkilökohtaiset
13 suojaimet, kunto ja 27
käyttö
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LIITE 6, Viikon tai työvaiheen loppumisen tarkastus 
Viikon tai työvaiheen loppumisen tarkastus
Työmaa Päivämäärä
Tarkastukseen osallistuneet
Korjat- Vastuu- Korjattu Korjat- Vastuu- Korjattu
Tarkastuskohde tava tai henkilö pvm Tarkastuskohde tava tai henkilö pvm
kunnossa kunnossa
TYÖMAAKIERROS HUONEISTOT TYÖMAAKIERROS YLEISET TILAT
Huoneistojen Putoamissuojaukset
1 turvallisuus , 11 ja putoavilta esineiltä
lukitukset suojaaminen
Paloturvallisuus,
2 osastoinnit, suojaukset 12 Valaistus
Kulkutiet,
3 Sähköistykset 13 pelastusväylät
Pölyntorjunta
4 Osastoinnit, suojaukset 14 Sähköjohdot ja putket 
kulkuteillä
Putoamisturvallisuus
5 Hormiaukot 15 Koneet ja laitteet
Irtikytkennät
Työnaikaiset
6 Koneet ja laitteet 16 Sähkökaapelit ja 
Irtikytkennät putkivedot
TYÖMAAKIERROS PIHA-ALUEET 17 Sähkölaitteet
Sähköistykset
7 Palokunnan hyökkäystiet 18 Muut työvälineet
Ullakkotilat
8 Piha-alue, kaivannot 19 palo-osastot, lukitukset
sääsuojaukset
Työalueiden
9 rajaukset 20
Liikennemerkit
10 Jätteiden varastointi
tai poiskuljetustarpeet
YLEINEN TURVALLISUUS, MUUT VAARAT
Paloturvallisuus
21 Palokuormat- 24 Vaarallisten 
Ulkovarastointi kemikaalien säilytys
22 Kaivannot katualueella 25 Kaasupullojen 
säilytys
Materiaalien putoaminen Asbestipurkutyöt
23 kulkuväylille, katualueet 26 jälkisiivoukset
jätteiden poisviennit
 
